

I-AEP-PJM-RME-T1 · Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten

An die Einwohnerinnen und Einwohner
von Liestal

Olten, im Mai 2020

Vierspurausbau und Wendegleis Liestal: Nachtarbeiten und weitere Informationen

Sehr geehrte Damen und Herren

Ab Ende 2025 sollen die Züge zwischen Basel und Olten pünktlicher und die S-Bahn zwischen Liestal und Basel im Viertelstundentakt verkehren. Das sind die Ziele der beiden Bahnausbauprojekte Vierspurausbau und Wendegleis Liestal.

Wie im Anwohnerschreiben von Ende Februar angekündigt, informieren wir Sie gerne über die dafür anstehenden Termine in der Zeit von Juni bis und mit August 2020. Die Tabellen mit den aktuellen Arbeiten und Nachtarbeiten finden Sie im Schreiben ab Seite 3. Bitte beachten Sie zudem die geplanten Einschränkungen ab Seite 5, welche insbesondere im Bereich der Strassenunterführung Oristal und auf der Wiedenhubstrasse anstehen.

Die Arbeiten gehen voran, trotz eines Unterbruchs: Denn kurz nachdem Sie unser letztes Anwohnerschreiben erhalten hatten, stellte das Corona-Virus unser aller Leben auf den Kopf. Wir fuhren die Arbeiten am 24. März aus Sicherheitsgründen kontrolliert herunter und ab 14. April schrittweise wieder hoch. Priorität hatte und hat dabei der Schutz der Bauleute und die Sicherheit auf der Baustelle. Wir führen deshalb nur Arbeiten aus, bei denen wir oder die beauftragten Bauunternehmen die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit und des Kantons einhalten können und die Verfügbarkeit von Personal und Material sichergestellt ist.

Um diese Vorgaben einhalten zu können, führen wir unter anderem bis auf weiteres auch Arbeiten in der Mittagszeit aus. Wir sind uns bewusst, dass dies für Sie störend ist und entschuldigen uns dafür. Gingen jedoch alle Bauleute gleichzeitig in die Pausen, könnten wir beispielsweise die Abstandvorgaben nicht einhalten. Kanton und Stadt haben uns deshalb ein entsprechendes Gesuch für Arbeiten über Mittag bewilligt.

Leider konnten wir Sie über das kurzfristig anberaumte Herunter- und Hochfahren nicht mittels Anwohnerschreiben informieren. Grund ist, dass der Vorlauf für solche Massenversände inklusive Druck rund 10 Tage beträgt. Das war in diesen Wochen, während welchen sich die Ereignisse teilweise täglich überschlugen, eine halbe Ewigkeit. Wegen diesem langen Vorlauf erhielten Sie auch das Absageschreiben für den Informationsanlass am 18. März sehr kurzfristig. Dafür entschuldigen wir uns.

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Gerne werden wir einen neuen Informationsanlass organisieren, sobald dies die Situation rund um das Corona-Virus wieder zulässt, beziehungsweise wir sichergehen können, dass ein solcher Anlass für Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine negativen gesundheitlichen Konsequenzen hat. Selbstverständlich stehen wir Ihnen aber für Fragen und Gespräche weiterhin – auch persönlich – gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns per Mail via ausbau.liestal@sbb.ch oder via Telefon 051 229 64 64.

Wir entschuldigen uns für das Corona-bedingte Hin und Her sowie für die Ruhestörungen und Einschränkungen in Folge der Bauarbeiten. Bleiben Sie gesund.

Freundliche Grüsse



Josef Lientscher
SBB Gesamtprojektleiter

Aktuelle Arbeiten und Nacharbeiten

Baubereiche



Der Projektperimeter von Vierspurausbau und Wendegleis erstreckt sich von der Frenkebrücke bis zum Portal des Adlertunnels und zur Schauenburgerstrasse. Damit Sie die ab Seite 3 aufgeführten Arbeiten besser verorten können, haben wir den Perimeter in die drei Bereiche «West», «Mitte» und «Ost» unterteilt.

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Aktuelle Arbeiten

Ab	Bis	Was	Baubereich
Dez 2019	Aug 2020	Vor- und Hauptarbeiten für Neubau der Stützmauern Sichern (Hangseitig) und Oristal (Gleisseitig)	Mitte
Mai 2020	Juli 2021	Bau Stützmauer Wiedenhubstrasse inkl. Werkleitungsbau Wiedenhubstrasse	Mitte, West
Jan 2020	Aug 2020	Diverse Arbeiten an Bahnstromanlagen und Fahrleitung auf und zwischen Adler- und Stammlinien westlich Spitalstrasse	West
Jan 2020	Juli 2020	Neubau Tiergartenstrasse mit Werkleitungsbau	Mitte
Jan 2020	Sept 2020	Aushub Burggraben Nordost	Mitte, Ost
Jan 2020	Ende 2020	Bauarbeiten Einschnitt Burggraben Südwest, inklusive Aushub und Felsabtrag	Mitte, Ost
Jan 2020	Ende 2020	Neubau Seltisbergerbrücke Teil 1 und 2	Mitte, Ost
Jan 2020	Ende 2020	Bau südlicher Zugang zu neuer, zusätzlicher Personenunterführung Sichern	Mitte
Juni 2020	Juli 2020	Einbau von provisorischen Fahrleitungsjochabfangungen Seite Wiedenhubstrasse und Seite Kreuzboden	Mitte, West
Juni 2020	Aug 2020	Einbau Lehrgerüst (Hilfskonstruktion zur Befestigung der Betonschalung) Strassenunterführung Oristalstrasse und erstellen neue Deckenplatte Strassenunterführung Oristal für das neue Bahntrasse	Mitte
Juli 2020	Aug 2020	Inbetriebnahme neue Tiergartenstrasse und Abbruch alte Tiergartenstrasse	Mitte
Juli 2020	Ende Aug 2020	Verschieben der Oristalstrasse Richtung Stützmauer Sichern (Hangseitig)	Mitte
Juli 2020	Mitte 2021	Bau südlicher Zugang zur neuen, behindertengerechten Personenunterführung Oristal	Mitte
Sept 2020	Sept 2020	Abbruch alte Seltisbergerbrücke. Inbetriebnahme Teil 1 neue Seltisbergerbrücke mit Einspurbetrieb	Mitte, Ost

Nacharbeiten Juni bis und August 2020

Datum	Zeit	Arbeiten	Baubereich
30./31.5. bis 2./3.6.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Montage und Demontage von Fahrleitungsmasten / Anpassungen der Fahrleitung	West, Mitte
2./3.6. bis 5./6.6.2020	22.00 bis 5.00 Uhr	Einbau Lehrgerüst Strassenunterführung Oristalstrasse	Mitte

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
 ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Datum	Zeit	Arbeiten	Baubereich
3./4.6. bis 6./7.6.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Vorarbeiten im Gleisbereich / Ausbau von Lärmschutz Elementen Seite Wiedenhubstrasse inkl. Sondagearbeiten	West, Mitte
7./8.6. bis 11./12.6.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Einbau von provisorischen Fahrleitungsjochabfangungen Seite Wiedenhubstrasse und Seite Kreuzboden (sehr laut) / Anpassungen Fahrleitung	West, Mitte
13./14.6. bis 21./22.6.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Einbau von provisorischen Fahrleitungsjochabfangungen Seite Wiedenhubstrasse und Seite Kreuzboden (sehr laut) / Anpassungen Fahrleitung	West, Mitte
22./23.6. bis 24./25.6.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Eventuell Einbau von provisorischen Fahrleitungsjochabfangungen Seite Wiedenhubstrasse und Seite Kreuzboden (sehr laut) / Anpassungen Fahrleitung. ⇒ Ob diese Nachtschichten ausgeführt werden, vermerken wir bis Anfang Juni auf www.sbb.ch/liestal unter «Nachtarbeiten».	West, Mitte
25./26.6. bis 26./27.6.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Einbau von provisorischen Fahrleitungsjochabfangungen Seite Wiedenhubstrasse und Seite Kreuzboden (sehr laut) / Anpassungen Fahrleitung	West, Mitte
26./27.6. bis 30.6./1.7.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Anpassungen an der Fahrleitung Frenkendorf und Adlerseite	West, Mitte
1./2.7. bis 4./5.7.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Einbau von provisorischen Fahrleitungsjochabfangungen Seite Wiedenhubstrasse und Seite Kreuzboden (sehr laut) / Anpassungen Fahrleitung	West, Mitte
6./7.7. bis 9./10.7.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Anpassungen an der Fahrleitung Frenkendorf und Adlerseite	West, Mitte
7./8.7. bis 9./10.7.2020	22.00 bis 5.00 Uhr	Einbau Lehrgerüst Strassenunterführung Oristalstrasse	Mitte
12./13.7. bis 16./17.7.2020	22.00 bis 5.00 Uhr	Einbau Lehrgerüst Strassenunterführung Oristalstrasse	Mitte
12./13.7. bis 16./17.7.2020	21.30 bis 5.00 Uhr	Anpassungen an der Fahrleitung Frenkendorf und Adlerseite	West, Mitte
19./20.7. bis 23./24.7.2020	21.30 bis 5.00 Uhr	Anpassungen an der Fahrleitung Frenkendorf und Adlerseite	West, Mitte
23./24.7.2020	22.00 bis 5.00 Uhr	Einbau Lehrgerüst Strassenunterführung Oristalstrasse	Mitte
26./27.7. bis 30./31.7.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Anpassungen an der Fahrleitung Frenkendorf und Adlerseite	West, Mitte
26./27.7. bis 30./31.7.2020	22.00 bis 5.00 Uhr	Einbau Lehrgerüst Strassenunterführung Oristalstrasse	Mitte

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Datum	Zeit	Arbeiten	Baubereich
2./3.8. bis 6./7.8.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Anpassungen an der Fahrleitung Frenken- dorf, Adlerseite und Burggraben	West, Mitte
2./3.8. bis 3./4.8.2020	22.00 bis 5.00 Uhr	Einbau Lehrgerüst Strassenunterführung Oristalstrasse	Mitte
10./11.8. bis 12./13.8.2020	22.00 bis 5.00 Uhr	Einbau Lehrgerüst Strassenunterführung Oristalstrasse	Mitte
16./17.8. bis 20./21.8.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Anpassungen an der Fahrleitung Frenken- dorf, Adlerseite und Burggraben	West, Mitte
20./21.8.2020	22.00 bis 5.00 Uhr	Einbau Lehrgerüst Strassenunterführung Oristalstrasse	Mitte
23./24.8. bis 27./28.8.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Anpassungen an der Fahrleitung Frenken- dorf, Adlerseite und Burggraben	West, Mitte
31.8./1.9. bis 3./4.9.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Anpassungen an der Fahrleitung Frenken- dorf, Adlerseite und Burggraben	West, Mitte

Die Terminangaben basieren auf dem aktuellen Planungsstand. Zwischenzeitliche Änderungen sind leider teilweise unvermeidbar. Wenn immer es der zeitliche Vorlauf zulässt, vermerken wir diese auf www.sbb.ch/liestal, unter «Nachtarbeiten.». Bei unvorhersehbaren Ereignissen, wie beispielsweise ungünstigen Wetterbedingungen oder Maschinendefekten, ist dies leider nicht möglich. Über die Nachtarbeiten ab September 2020 informieren wir Sie mit einem weiteren Einwohnerschreiben.

Auf folgender Webseite finden Sie zudem Anwohnerschreiben und Inserate aller aktuell laufenden Nachtarbeiten der SBB: www.sbb.ch/bauarbeiten

Einschränkungen

Strassenunterführung Oristal: nächtliche Sperrungen

Mit dem Vierspurausbau wird das Gleisfeld im Bahnhofbereich gegen Süden hin um bis zu 25 Meter breiter als heute. Deshalb müssen wir unter anderem die Strassenunterführung Oristal verlängern. Von Juni bis und mit August folgt dafür der nächste Schritt: Wir bauen das sogenannte Lehrgerüst ein. Diese Hilfskonstruktion ermöglicht uns, die Betonschalung der Unterführungsverlängerung anzubringen. Um das Lehrgerüst sicher und effizient bauen zu können, ist die Unterführung während folgenden Nächten von 22.00 bis 05.00 Uhr gesperrt:

Von	Bis	Total Nächte
Nacht Di auf Mi, 2./3.6.2020	Nacht Fr auf Sa, 5./6.6.2020	4
Nacht Di auf Mi, 7./8.7.2020	Nacht Do auf Fr, 9./10.7.2020	3
Nacht So auf Mo, 12./13.7.2020	Nacht Do auf Fr, 16./17.7.2020	5
Nacht Do auf Fr, 23./24.7.2020		1
Nacht So auf Mo, 26./27.7.2020	Nacht Do auf Fr, 30./31.7.2020	5
Nacht So auf Mo, 2./3.8.2020	Nacht Mo auf Di, 3./4.8.2020	2
Nacht Mo auf Di, 10./11.8.2020	Nacht Mi auf Do, 12./13.8.2020	3
Nacht Do auf Fr, 20./21.8.2020		1

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Velos und motorisierter Verkehr werden während diesen Nächten gemäss der Grafik unten via Spitalstrasse oder Schauenburgerstrasse umgeleitet. Die Umleitungen sind signalisiert. Ab voraussichtlich Ende August 2020 ist die Oristalunterführung sodann wieder regulär, beziehungsweise in beide Richtungen, befahrbar. Kurze Nachtsperren werden je nach Bau-phase jedoch weiterhin nötig sein.



Wiedenhubstrasse: nächtliche Sperrungen

Von Mitte Juni bis Mitte Juli vibrieren wir von der Wiedenhubstrasse her mit einem Vibro-Hammer-Kran sogenannte Abfangungen ein. Dies sind provisorische Mastfundamente, welche während dem Bau der neuen Stützmauer an der Wiedenhubstrasse übergangsmässig im Gebrauch sein werden. Diese Arbeiten sind einerseits leider sehr laut, andererseits sind aus Sicherheitsgründen Gleis- und Strassensperren nötig. Um die Auswirkungen auf Bahn- und Strassenverkehr möglichst gering zu halten, müssen wir die Arbeiten in der frequenzarmen Nachtzeit ausführen. Die Wiedenhubstrasse ist deshalb während den folgenden Nächten abschnittsweise von 22.00 bis 05.30 Uhr gesperrt:

Von	Bis	Total Nächte
Nacht So auf Mo, 7./8.6.2020		1
Nacht Sa auf So, 13./14.6.2020	Nacht So auf Mo, 14./15.6.2020	2
Nacht Mi auf Do, 17./18.6.2020	Nacht Fr auf Sa, 19./20.6.2020	3
evtl. Nacht Mo auf Di, 22./23.6.2020	Nacht Mi auf Do, 24./25.6.2020	evtl. 3
⇒ Ob wir diese Sperren in Anspruch nehmen, vermerken wir bis Anfang Juni auf www.sbb.ch/liestal unter «Einschränkungen.»		
Nacht Do auf Fr, 25./26.6.2020	Nacht Fr auf Sa, 26./27.6.2020	2
Nacht Mi auf Do, 1./2.7.2020	Nacht Sa auf So, 4./5.7.2020	4

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Motorisierter Verkehr und Velos können die Wiedenhubstrasse während diesen Nächten nicht durchgängig befahren. Die Zu- und Wegfahrt für Anwohnerinnen und Anwohner erfolgt jeweils von der Oristal-/ Sichertstrasse respektive von der Spitalstrasse und wird vor Ort entsprechend signalisiert. Das geltende Einbahnregime wird während der Nachtsperren aufgehoben, gilt tagsüber aber weiterhin. Fussgängerinnen und Fussgänger können die Wiedenhubstrasse während den Sperrnächten ebenfalls nicht durchgängig begehen.

Personenunterführung Oristal: Sperrung südlicher Zugang

Mit dem Vierspurausbau bauen wir eine neue Personenunterführung Oristal, welche die bestehende Unterführung ersetzt. Die neue Unterführung wird breiter und behindertengerecht sein. Sie wird somit – im Gegensatz zur bestehenden Unterführung – auch von Süden her stufenfrei zugänglich sein. Für den Bau des südseitigen Zugangs zur neuen Unterführung müssen wir von Juli bis Mitte 2021 den südlichen Zugang zur bestehenden Unterführung sperren. Wir erstellen deshalb zwischen der bestehenden Personenunterführung und der Strassenunterführung Oristal einen provisorischen Zugang von der Südseite zum Perron am Gleis 3 und 4. Via diesem gelangen Sie in die Unterführung und zum Bahnhofplatz. Die Umleitung werden wir signalisieren.

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal