



# Fernwärmeanschluss Wasserturmplatz Nr. 2

## Baubeginn

### Info-Flyer Nr. 1

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner  
Sehr geehrte Grundeigentümer

Im Auftrag der Genossenschaft Elektra Baselland (EBL) beginnen ab dem 10. August 2020 die Bauarbeiten in Liestal im Bereich Wasserturmplatz.

Aufgrund der eingeholten Offerten hat die EBL die Baumeisterarbeiten an die Aymonod Tiefbau AG, Pratteln, sowie den Rohrleitungsbau an die Firma Engie Services AG, Basel, vergeben. Die Bauleitung erfolgt durch die Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG in Liestal.

Im Rahmen der Bauvorbereitung wurden die vorgesehenen Ausführungsstermine wie folgt festgelegt:

- Baubeginn: **Montag 17. August 2020**
- Abschluss: **Mitte September 2020**

Die Baustelle wird in vier Bauphasen unterteilt.

**Vorarbeiten und Installation** (ab 10. August 2020)

**Bauphase 1** (ab 17. August 2020)

Die erste Bauphase sieht die Erstellung des Grabens für die Fernwärmeleitung auf Kioskseite vor.

**Bauphasen 2** (ab Ende August 2020)

Danach wird der Graben im Strassenbereich in Nachtarbeit erstellt (jeweils von 24.00 bis 05.00 Uhr).

**Bauphasen 3** (ab Ende August 2020)

Nun wird der Graben auf Seite Intersport erstellt.

**Bauphasen 4** (ab Anfang September 2020)

Die vierte Bauphase sieht gesamte Verlegung der Fernwärmeleitung, in den vorher erstellten Gräben, vor. Die Innenarbeiten zum Wasserturmplatz Nr. 2 erfolgen parallel dazu. Danach werden die Gräben geschlossen und die Strasse und Gehwege wieder instand gestellt. Die Bauarbeiten im Strassenbereich werden in Nachtarbeit erstellt (jeweils von 24.00 bis 05.00 Uhr).

Der betroffene Strassenabschnitt wird jeweils während der Nachtarbeit für den motorisierten Individualverkehr gesperrt (von 24.00 bis 05.00 Uhr), die Notfallzufahrt ist jederzeit gewährleistet. Der Zugang zu den einzelnen Liegenschaften ist jederzeit gewährleistet.

Auf der Rückseite finden Sie eine Übersicht der aktuellen Bauphase während den Bauarbeiten.

Im Namen der EBL bitten wir Sie höflich um Kenntnisnahme und um das nötige Verständnis für die anstehenden Arbeiten.

Die Bauleitung  
Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG

#### Zuständig für die Baustelle:

##### Bauherrschaft

Genossenschaft Elektra Baselland (EBL)  
Marc Klein 061 926 16 29

##### Projektleitung

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG  
Samuel Maier 061 935 10 53

##### Bauleitung

Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG  
Larissa Wyler 061 935 10 67

##### Bauunternehmung

Aymonod Tiefbau AG  
Besim Kqiku 061 821 77 33

##### Rohrleitungsbau

Engie Services AG  
Patrick Deck 061 306 67 06

# Fernwärmeanschluss Wasserturmplatz Nr. 2

