

I-AEP-PJM-RME-T1 · Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten

An die Einwohnerinnen und Einwohner
von Liestal sowie an die Anwohnerinnen

Olten, Ende August 2020

Vierspurausbau und Wendegleis Liestal: Nachtarbeiten und weitere Informationen

Sehr geehrte Damen und Herren

Ab Ende 2025 sollen die Züge zwischen Basel und Olten pünktlicher und die S-Bahn zwischen Liestal und Basel im Viertelstundentakt verkehren. Das sind die Ziele der beiden Bahnausbauprojekte Vierspurausbau und Wendegleis Liestal.

Wie im Anwohnerschreiben von Ende Mai angekündigt, informieren wir Sie gerne über die dafür anstehenden Termine in der Zeit von September bis und mit Dezember 2020. Die Tabellen mit den aktuellen Arbeiten und Nachtarbeiten finden Sie im Schreiben ab Seite 3. Bitte beachten Sie zudem die geplanten Verkehrseinschränkungen auf Seite 6, welche insbesondere im Bereich der Seltisbergerbrücke und auf der Wiedenhubstrasse anstehen.

Strassenunterführung Oristal ab 7. September wieder im Gegenverkehr befahrbar

Wir sind weiterhin trotz Corona-bedingten Einschränkungen gut im Terminplan. Den Hang gegenüber der Strassenunterführung Oristal haben wir auf einer Länge von rund 100 Metern abgetragen. Aktuell laufen umfangreiche Betonierarbeiten zur Fertigstellung der Stützmauer. Das bedeutet auch, dass nun schon bald eine der einschneidenderen Verkehrseinschränkungen Geschichte ist. Denn ab Montagmorgen, 7. September 2020, ist die Strassenunterführung Oristal wieder im Gegenverkehr befahrbar, frühestens ab 8.00 Uhr. Das bedeutet, der Verkehr kann dann wieder vom Stadtzentrum ins Oristal rollen und umgekehrt.

Ebenfalls ab 7. September 2020 ist auch die Sichternstrasse in diesem Bereich wieder im Gegenverkehr befahrbar. Somit können Sie ab dann wieder von der Sichternstrasse rechts in die Strassenunterführung Oristal einbiegen. Das Einbahnregime auf der Wiedenhubstrasse in Richtung Goldbrunnenstrasse/Spitalstrasse bleibt dagegen noch bis Ende 2021 bestehen.

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Intensive Arbeiten für Aufweitung Burggraben

Besonders intensiv sind in der nun folgenden Zeit die Arbeiten im rund 500 Meter langen Burggraben. Dies, weil sich die Zahl der SBB-Gleise im Burggraben mit dem Vierspurausbau von zwei auf vier erhöht. Der Burggraben muss darum mit Winkelstütz- und Bohrpfahlwänden ausgeweitet werden. Das erhöhte Trasse der Waldenburgerbahn (WB) wird im Burggraben verschoben und auf das Niveau der SBB abgesenkt.

Die Aushubarbeiten im Bereich Südwest haben im Januar begonnen, ab November starten dort die Arbeiten für die Stützmauer. Im Bereich Nordost haben die Arbeiten im Juli begonnen, im Bereich Südost starten sie im November. Insbesondere die nach dem Aushub folgenden Bohrpfahlfundationen sind leider lärmintensiv.

Verkehrseinschränkungen bei Seltisbergerbrücke und Wiedenhubstrasse

Weil der Burggraben durch die Ausweitung breiter wird, müssen wir auch die bestehende Strassenüberführung Seltisbergererstrasse neu bauen, beziehungsweise verlängern. Gleichzeitig verbreitern wir sie im Auftrag des Kantons. Die erste Hälfte der neuen Brücke ist Mitte August in Betrieb gegangen. Bis im Herbst 2020 brechen wir die alte Brücke ab. Ab Januar 2021 erstellen wir sodann die zweite Brückenhälfte. Voraussichtlich im August 2021 geht die neue Brücke sodann komplett in Betrieb.

Auch in der nördlichen Bahnhofsausfahrt wird ein viertes Streckengleis eingebaut. Das Gleisfeld muss deshalb auch dort verbreitert werden, in diesem Fall gegen Süden, zur Wiedenhubstrasse hin. Dazu erstellen wir eine neue Stützmauer, was von Anfang September bis Mitte Dezember 2020 unter anderem mit umfangreichen Werkleitungsverlegungen verbunden ist. Sowohl die Arbeiten an der Wiedenhubstrasse als auch an der Seltisbergerbrücke haben Verkehrseinschränkungen zur Folge. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6.

Soweit kommen wir also gut voran, eine Corona-bedingte Einschränkung bleibt jedoch leider weiterhin aktuell: der Verzicht auf grössere Informationsanlässe. Die Gesundheit der Teilnehmerin und Teilnehmer steht für uns an erster Stelle, diesbezüglich wollen wir kein Risiko eingehen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen aber für Fragen und Gespräche weiterhin – auch persönlich – gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns per Mail via ausbau.liestal@sbb.ch oder via Telefon 051 229 64 64.

Wir entschuldigen uns für die Ruhestörungen und Einschränkungen in Folge der Bauarbeiten. Bleiben Sie gesund.

Freundliche Grüsse



Josef Lientscher
SBB Gesamtprojektleiter

Aktuelle Arbeiten und Nacharbeiten

Baubereiche



Der Projektperimeter von Vierspurausbau und Wendegleis erstreckt sich von der Frenkebrücke bis zum Portal des Adlertunnels und zur Schauenburgerstrasse. Damit Sie die ab dieser Seite aufgeführten Arbeiten besser verorten können, haben wir den Perimeter in die drei Bereiche «West», «Mitte» und «Ost» unterteilt.

Aktuelle Arbeiten

Ab	Bis	Was	Baubereich
Jan 2020	Okt 2020	Aushub und Fertigstellung Baugrubensicherung Burggraben Südwest	Mitte, Ost
Jan 2020	Aug 2021	Bau südlicher Zugang zu neuer, zusätzlicher Personenunterführung Sichern	Mitte
Mai 2020	Juli 2021	Aushub, Baugrubensicherung und Bau Stützmauer Wiedenhubstrasse inklusive Umlegen von Werkleitungen. Die Werkleitungsumlegungen erfolgen grösstenteils tagsüber von Anfang September bis Mitte Dezember 2020 sowie im September auch nachts, siehe Nacharbeiten und Verkehrseinschränkungen	West, Mitte
Juli 2020	Dez 2020	Aushub Burggraben Nordost und Einbau Bohrpfähle (lärmintensive Arbeiten tagsüber). Erstellen Pfahlkopfriegel und Einbau permanente Anker	Mitte, Ost

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
 ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Ab	Bis	Was	Baubereich
Juli 2020	Mitte 2021	Bau südlicher Zugang zur neuen, behindertengerechten Personenunterführung Oristal	Mitte
Aug 2020	Okt 2020	Werkleitungsanpassungen im Bereich Seltisbergerbrücke und Burgstrasse inklusive Abbruch der alten Seltisbergerbrücke, siehe auch Nacharbeiten auf Seite 5	Mitte, Ost
Aug 2020	Okt 2020	Fertigstellung Stützmauer Sichertern inklusive Hinterfüllung	Mitte
Aug 2020	Juli 2021	Fertigstellung Stützmauer Oristal Ost	Mitte
Sept 2020	Okt 2020	Abbruch Seltisbergerbrücke, siehe auch Nacharbeiten auf Seite 5	Mitte, Ost
Okt 2020	Aug 2021	Aushub, Baugrubensicherung und Bau Stützmauer Kreuzboden	West
Nov 2020	Feb 2021	Erstellen von Bohrpfahlfundationen für die Stützwand Burggraben Südwest (lärmintensive Arbeiten tagsüber). Bau Stützmauer Burggraben Südwest	Mitte, Ost
Nov 2020	Aug 2021	Erstellen Zufahrtsrampe Burggraben Südost. Aushub und Erstellung Nagelwand	Mitte, Ost
Nov 2020	Sept 2021	Aushub, Baugrubensicherung und Bau Stützmauer Sportplatz inklusive Anpassungen an der Strassenunterführung Gitterlistrasse	Ost

Nacharbeiten September 2020 bis und Dezember 2020

Datum	Zeit	Arbeiten	Baubereich
30./31.8. bis 3./4.9.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Arbeiten an der Fahrleitung in allen drei Baubereichen. Anpassung Fahrleitungstragwerk in den Bereichen Burggraben und Zulaufstrecken Frenkendorf/Adlertunnel. Arbeiten an der Sicherungsanlage im Bereich West. Schotter verkleben auf Seite Wiedenhubstrasse	West, Mitte, Ost
6./7.9. bis 10./11.9.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Arbeiten an der Fahrleitung in allen drei Baubereichen. Anpassung Fahrleitungstragwerk in den Bereichen Burggraben und Zulaufstrecken Frenkendorf/Adlertunnel. Anpassung der Trafoanlage für die unterbruchfreie Stromversorgung (USV) im Bereich West	West, Mitte, Ost

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
 ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Datum	Zeit	Arbeiten	Baubereich
6./7.9. bis 11./12.9.2020	21.00 bis 06.00 Uhr	Werkleitungsumlegungen in der Wiedenhubstrasse West (Bereich Spitalstrasse) und Wiedenhubstrasse Ost (Bereich Sichertstrasse), siehe auch Verkehrseinschränkungen auf Seite 6	West, Mitte
8./9.9. bis 15./16.9.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Abbruch Seltisbergerbrücke erste Etappe, Kernbohrungen für Pfeilerabbruch, Umlegungen Werkleitungen	Mitte, Ost
13./14.9. bis 17./18.9.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Arbeiten an der Fahrleitung in allen drei Baubereichen. Anpassung Fahrleitungstragwerk in den Bereichen Burggraben und Zulaufstrecken Frenkendorf/Adler. Anpassung der Trafostation für die unterbruchfreie Stromversorgung (USV) im Bereich West	West, Mitte
13./14.9. bis 18./19.9.2020	21.00 bis 6.00 Uhr	Werkleitungsumlegungen in der Wiedenhubstrasse West (Bereich Spitalstrasse) und Wiedenhubstrasse Ost (Bereich Sichertstrasse), siehe auch Verkehrseinschränkungen auf Seite 6	West, Mitte
21./22.9. bis 23./24.9.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Schotter verkleben entlang Kreuzbodenweg	West
24./25.9. bis 27./28.9.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Abbruch Seltisbergerbrücke zweite Etappe, Kernbohrungen für Pfeilerabbruch	Mitte, Ost
29./30.9.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Kabeleinzug im Bereich Zulaufstrecke Frenkendorf	West
5./6.10. bis 8./9.10.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Kabeleinzug im Bereich Zulaufstrecke Frenkendorf	West
11./12.10. bis 18./19.10.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Abbruch Seltisbergerbrücke zweite Etappe, Pfeilerabbruch	Mitte, Ost
19./20.10. bis 20./21.10.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Erstellen Grossbohrpfähle für das neue Wiederlager Süd der Seltisbergerbrücke. Sehr laute Arbeiten	Mitte, Ost
25./26.10. bis 29./30.10.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Kabeleinzug und Elektroarbeiten Zulaufstrecke Adlertunnel	West
26./27.10. bis 27./28.10.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Erstellen Grossbohrpfähle für das neue Wiederlager Süd der Seltisbergerbrücke. Sehr laute Arbeiten	Mitte, Ost
26./27.10. bis 30./31.10.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Sondierbohrungen und Rammsondierungen im Burggraben Nordwest	West, Mitte
1./2.11. bis 5./6.11.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Sondierbohrungen und Rammsondierungen im Burggraben Nordwest	West, Mitte
14./15.11. bis 15./16.11.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Antransport Bohrpfeilergerät per Bahntransport Burggraben Südwest	West, Mitte

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
 ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Datum	Zeit	Arbeiten	Baubereich
29./30.11. bis 3./4.12.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Einbau provisorisches Fahrleitungshilfsjoch bei der Passerelle Schwieri	Mitte
5./6.12. bis 10./11.12.2020	21.30 bis 6.00 Uhr	Einbau provisorisches Fahrleitungshilfsjoch bei der Passerelle Schwieri	Mitte

Die Terminangaben basieren auf dem aktuellen Planungsstand. Zwischenzeitliche Änderungen sind leider teilweise unvermeidbar. Wenn immer es der zeitliche Vorlauf zulässt, vermerken wir diese auf www.sbb.ch/liestal, unter «Nachtarbeiten.». Bei unvorhersehbaren Ereignissen, wie beispielsweise ungünstigen Wetterbedingungen oder Maschinendefekten, ist dies leider nicht möglich. Über die Nachtarbeiten ab Januar 2020 informieren wir Sie mit einem weiteren Schreiben. Auf folgender Webseite finden Sie zudem Anwohnerschreiben und Inserate aller aktuell laufenden Nachtarbeiten der SBB: www.sbb.ch/bauarbeiten

Verkehrseinschränkungen

Neubau Strassenüberführung Seltisbergerstrasse: einspurige Verkehrsführung.

Mit dem erfolgten provisorischen Belageinbau auf der neuen Brückenhälfte (Seite Lausen) wird nun der Verkehr von der alten auf die neue Brückenhälfte umgeleitet. Der Verkehr wird darum seit Mitte August 2020 bis voraussichtlich August 2021 neu einspurig mit Lichtsignalanlage über die neue Brücke geführt. Die Fussgängerinnen und Fussgänger werden auf der neuen Brücke einseitig auf der Seite Lausen geleitet und im Süden über einen provisorischen Fussgängerstreifen über die Bruckackerstrasse geführt. Zur Gewährleistung des Verkehrsflusses sowie der Verkehrssicherheit haben wir einen Verkehrsdienst eingerichtet (Montag bis Freitag, jeweils von 07.00 bis 18.00 Uhr).

Wiedenhubstrasse: nächtliche Sperrungen

Im September nehmen wir in der Wiedenhubstrasse umfangreiche Werkleitungsumlegungen vor. Via diesen gelangen beispielsweise Trinkwasser, Elektrizität und Fernwärme in die Haushalte. Grund für die Verlegungen ist der Bau der neuen Stützmauer Wiedenhub, welche wegen dem künftig breiteren Gleisfeld nötig ist. Für diese Verlegungen sind aus Sicherheitsgründen Strassensperrungen nötig. Um die Auswirkungen auf den Strassenverkehr möglichst gering zu halten, müssen wir die Arbeiten zu folgenden Terminen, in der frequenzarmen Nachtzeit ausführen.

Von	Bis	Total Nächte
Nacht So auf Mo, 6./7.9.2020	Nacht Fr auf Sa, 11./12.9.2020	6
Nacht So auf Mo, 13./14.9.2020	Nacht Fr auf Sa, 18./19.9.2020	6

Motorisierter Verkehr und Velos können die Wiedenhubstrasse während diesen Nächten nicht durchgängig befahren. Die Zu- und Wegfahrt für Anwohnerinnen und Anwohner erfolgt jeweils von der Oristal-/ Sichtenstrasse respektive von der Spitalstrasse und wird vor Ort entsprechend signalisiert. Das geltende Einbahnregime wird während der Nachtsperrungen aufgehoben, gilt tagsüber aber weiterhin. Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Velos können die Wiedenhubstrasse während den Sperrnächten ebenfalls nicht durchgängig passieren.

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal