

I-AEP-PJM-RME-T1 · Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten

An die Einwohnerinnen und Einwohner
von Liestal

Olten, im März 2021

Vierspurausbau und Wendegleis Liestal: Nacharbeiten und weitere Informationen

Sehr geehrte Damen und Herren

Ab Ende 2025 sollen die Züge zwischen Basel und Olten pünktlicher und die S-Bahn zwischen Liestal und Basel im Viertelstundentakt verkehren. Das sind die Ziele der beiden Bahnausbau-projekte Vierspurausbau und Wendegleis Liestal.

Wann, wie und wo wird für dieses Projektpaket gearbeitet? Welche Auswirkungen haben diese Arbeiten? All dies sowie weiterführende Informationen haben wir für Sie in diesem Schreiben wie folgt zusammengestellt:

- | | |
|---|----------|
| - Übersicht Baubereiche | Seite 2 |
| - Aktuelle Arbeiten | Seite 2 |
| - Nacharbeiten von April 2021 bis und mit Juli 2021 | Seite 3 |
| - Aktuelle Verkehrseinschränkungen | Seite 6 |
| - Zukunft und Gegenwart im Bild | Seite 10 |

Für Fragen und Gespräche stehen wir Ihnen – auch persönlich – gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns per Mail via ausbau.liestal@sbb.ch oder via Telefon 051 229 64 64. Informationen, Baustellenfotos und Visualisierungen finden Sie ausserdem auch auf unserer Projektwebseite www.sbb.ch/liestal.

Wir wünschen Ihnen frohe Ostertage, bleiben Sie gesund.

Freundliche Grüsse



Josef Lientscher
SBB Gesamtprojektleiter

SBB AG

Infrastruktur Projekte, Multiprojekte
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Übersicht Baubereiche.



Der Projektperimeter von Vierspurausbau und Wendegleis erstreckt sich von der Frenkebrücke bis zum Portal des Adlertunnels und zur Schauenburgerstrasse. Damit Sie die ab dieser Seite aufgeführten Arbeiten besser verorten können, haben wir den Perimeter in die drei Bereiche «West», «Mitte» und «Ost» unterteilt.

Aktuelle Arbeiten.

Ab	Bis	Was	Baubereich
Jan. 2020	Aug. 2021	Bau südlicher Zugang zur neuen, zusätzlichen Personenunterführung Sichtern	Mitte
Mai 2020	Okt. 2021	Aushub, Baugrubensicherung und Bau Stützmauer Wiedenhubstrasse inklusive Umlegen von Werkleitungen	West, Mitte
Juli 2020	Ende 2021	Bau südlicher Zugang zur neuen, behindertengerechten Personenunterführung Oristal	Mitte
Aug. 2020	Juli 2021	Fertigstellung Stützmauer Oristal Ost	Mitte
Okt. 2020	Aug. 2021	Aushub, Baugrubensicherung und Bau Stützmauer Kreuzboden	West
Nov. 2020	Aug. 2021	Erstellen Zufahrtsrampe Burggraben Südost. Aushub und Erstellung Nagelwand zur Hangsicherung	Mitte, Ost
Dez. 2020	Okt. 2021	Erstellen von Grossbohrpfählen im Bereich Burggraben Südwest. Im März 2021 Beginn mit Bau der südlichen Winkelstützmauer	Mitte

SBB AG

Infrastruktur Projekte, Multiprojekte
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Ab	Bis	Was	Bereich
Dez. 2020	Dez. 2021	Erstellen des Pfahlkopfriegels (Abschluss aus Beton, der die Bohrpfahlköpfe überdeckt) inklusive Einbringen permanenter Anker im Bereich Burggraben Nordost. Bau der nördlichen Stützmauer im Burggraben	Mitte, Ost
Jan. 2021	Aug. 2021	Verbreiterung der Bahnbrücke über der Strassenunterführung Gitterlistrasse	Ost
Jan. 2021	Aug. 2021	Bau zweite Brückenhälfte (Seite Bahnhof Liestal) der Strassenüberführung Seltisbergerbrücke	Ost
Jan. 2021	Okt. 2021	Aushub, Baugrubensicherung und Bau Stützmauer bei Sportplatz Gitterli	Ost
Jan. 2021	Nov. 2021	Bau des neuen Gemeinschaftsperrons Waldenburgerbahn/SBB an den Gleisen 4 und 5, inklusive Erstellung Rampenzugänge und Treppen aus den neuen Personenunterführungen Sichern und Oristal	Mitte
Jan. 2021	Dez. 2021	Verbreiterung und Verstärkung der Bahnbrücke Frenkebrücke	Ost
Jan. 2021	Dez. 2021	Anpassungen der Fahrleitungs- und der Signalanlagen. Arbeiten an der Bahntechnikanlage	West, Mitte, Ost
Jan. 2021	Mitte 2022	Neubau und Sanierung Unterführung Orisbach und Renaturierung Orisbach	Mitte
Apr. 2021	Juli 2022	Bau des Bahntechnikgebäudes SBB und Waldenburgerbahn, inklusive Einbau Stellwerk zur Fernsteuerung von Signalen und Weichen	Mitte

Nacharbeiten von April 2021 bis und mit Juli 2021.

Datum	Zeit	Arbeiten	Bereich
5./6.4.2021 bis 8./9.4.2021 (5.4.2021 = Ostermontag)	21.30 bis 6.00 Uhr	• Adlertunnel, Wiedenhubstrasse, Kreuzbodenweg: Kabelarbeiten, Erstellung von Anker- und Mastfundamenten inklusive Böschungssicherung • Gleisfeld Bahnhof: Einbau von Rühlwandträgern zur Sicherung der Baugruben für die künftigen Perronzugänge der Unterführungen Sichern und Oristal (leider sehr laut)	West, Mitte
10.4./11.4.2021	1.30 bis 6.00 Uhr	Seltisbergerbrücke: Arbeiten für die Erstellung der Brückenhälfte auf Seite Liestal	Ost

SBB AG

Infrastruktur Projekte, Multiprojekte
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Datum	Zeit	Arbeiten	Bereich
11./12.4.2021 bis 15./16.4.2021	21.30 bis 6.00 Uhr	• Adlertunnel, Wiedenhubstrasse, Kreuzbodenweg: Einziehen von Kabeln in Schächte • Seltisbergerbrücke: Arbeiten für Erstellung Brückenhälfte auf Seite Liestal • Gleisfeld Bahnhof: Einbau von Rühlwandträgern zur Sicherung der Baugruben für die künftigen Perronzugänge der Unterführungen Sichern und Oristal (leider sehr laut)	West, Mitte, Ost
17./18.4.2021	1.30 bis 6.00 Uhr	Seltisbergerbrücke: Arbeiten für Erstellung Brückenhälfte auf Seite Liestal	Ost
2./3.5.2021 bis 15./16.5.2021 (13.5.2021 = Auf-fahrt)	21.30 bis 6.00 Uhr	• Adlertunnel: Einbau von Signalkonsolen (aus Wand hervorragende, tragende Vorsprünge) an Tunnelwand • Burggraben: Erstellung von Anker- und Mastfundamenten inklusive Böschungssicherung und Rückbau der Stützmauer zwischen SBB und Waldenburgerbahn • Gleisfeld Bahnhof: Einbau von Rühlwandträgern zur Sicherung der Baugruben für die künftigen Perronzugänge der Unterführungen Sichern und Oristal (leider sehr laut)	West, Mitte, Ost
21./22.5.2021 bis 23./24.5.2021 (24.5.2021 = Pfingstmontag)	21.30 bis 6.00 Uhr	• Seltisbergerbrücke: Rückbau des Lehrgerüsts (Hilfskonstruktion zur Befestigung der Betonschalung) • Passerelle Schwieri: Vorbereitung und Abbruch Passerelle (Nacht, 23./24.5.2021)	Ost
24./25.5.2021 bis 27./28.5.2021	21.00 bis 6.00 Uhr	Adlertunnel, Wiedenhubstrasse, Kreuzbodenweg: Kabelarbeiten, Montage von Umschaltvorrichtungen, Erstellung von Anker- und Mastfundamenten	Mitte, Ost
28./29.5.2021 bis 29./30.5.2021	21.30 bis 6.00 Uhr	• Burggraben: Erstellung von Kabelquerungen mittels Pressbohrungen • Gleisfeld Bahnhof: Einbau von Rühlwandträgern zur Sicherung der Baugruben für die künftigen Perronzugänge der Unterführungen Sichern und Oristal (leider sehr laut)	Mitte, Ost
30./31.5.2021 bis 3./4.6.2021	21.00 bis 6.00 Uhr	• Bahnhof und Burggraben: Montage der Umschaltvorrichtung und der Zwergsignale inkl. Verdrahtung • Bereich Burggraben: Erstellung von Anker- und Mastfundamenten	Mitte, Ost
5./6.6.2021 bis 9./10.6.2021	21.00 bis 6.00 Uhr	Wiedenhubstrasse bis Burggraben: Arbeiten an der Fahrleitung, Einbau Fahrleitungsjochs	West, Mitte, Ost

SBB AG

Infrastruktur Projekte, Multiprojekte
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Datum	Zeit	Arbeiten	Bereich
9./10.6.2021 bis 11./12.6.2021	21.30 bis 6.00 Uhr	Burggraben: Erstellung von Kabelquerungen mittels Pressbohrungen	Ost
12./13.6.2021 bis 16./17.6.2021	21.00 bis 6.00 Uhr	• Wiedenhubstrasse bis Burggraben: Arbeiten an der Fahrleitung, Einbau Fahrleitungsjoche • Gleisfeld Bahnhof: Einbau von Rühlwandträgern zur Sicherung der Baugruben für die künftigen Perronzugänge der Unterführungen Sichtern und Oristal (leider sehr laut)	West, Mitte, Ost
17./18.6.2021 bis 18./19.6.2021	21.30 bis 6.00 Uhr	Burggraben: Erstellung von Kabelquerungen mittels Pressbohrungen	Ost
19./20.6.2021 bis 22./23.6.2021	21.00 bis 6.00 Uhr	Wiedenhubstrasse bis Burggraben: Arbeiten an der Fahrleitung, Einbau Fahrleitungsjoche	West, Mitte, Ost
23./24.6.2021 bis 25./26.6.2021	21.30 bis 6.00 Uhr	• Burggraben: Erstellung von Kabelquerungen mittels Pressbohrungen • Adlertunnel, Wiedenhubstrasse, Kreuzbodenweg: Kabelarbeiten	Ost
26./27.6.2021 bis 29./30.6.2021	21.30 bis 6.00 Uhr	Wiedenhubstrasse bis Burggraben: Arbeiten an der Fahrleitung, Einbau Fahrleitungsjoche	West, Mitte, Ost
30.6./1.7.2021 bis 2./3.7.2021	21.30 bis 6.00 Uhr	Bahnhof: Einziehen von Kabeln in Kabelschächte	Mitte
3./4.7.2021 bis 6./7.7.2021	21.30 bis 6.00 Uhr	Wiedenhubstrasse bis Burggraben: Arbeiten an der Fahrleitung, Einbau Fahrleitungsjoche	West, Mitte, Ost
5./6.7.2021 bis 9./10.7.2021	00.00 bis 6.00 Uhr	• Burggraben: Erstellung von Kabelquerungen mittels Pressbohrungen • Bahnhof: Einziehen von Kabeln in Kabelschächte	Mitte, Ost
10./11.7.2021 bis 13./14.7.2021	21.30 bis 6.00 Uhr	Wiedenhubstrasse bis Burggraben: Arbeiten an der Fahrleitung, Montage von Fahrleitungsjochen	West, Mitte, Ost
14./15.7.2021 bis 16./17.7.2021	00.00 bis 6.00 Uhr	Bahnhof: Einziehen von Kabeln in Kabelschächte	Mitte
17./18.7.2021 bis 20./21.7.2021	21.30 bis 6.00 Uhr	Wiedenhubstrasse bis Burggraben: Arbeiten an der Fahrleitung, Einbau Fahrleitungsjoche	West, Mitte, Ost
21./22.7.2021 bis 23./24.7.2021	23.30 bis 6.00 Uhr	• Burggraben: Erstellung von Kabelquerungen mittels Pressbohrungen • Wiedenhubstrasse, Kreuzbodenweg und Burggraben: Rückbau von Anker- und Mastfundamenten	West, Ost
24./25.7.2021 bis 27./28.7.2021	00.00 bis 6.00 Uhr	Wiedenhubstrasse bis Burggraben: Arbeiten an der Fahrleitung, Einbau Fahrleitungsjoche	West, Mitte, Ost

SBB AG

Infrastruktur Projekte, Multiprojekte
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Datum	Zeit	Arbeiten	Bereich
28./29.7.2021 bis 29./30.7.2021	23.30 bis 6.00 Uhr	• Wiedenhubstrasse, Kreuzbodenweg und Burggraben: Rückbau von Anker- und Mastfundamenten • Bahnhof: Montage von Schotterhalterungen und Schutzvorrichtungen im Gleisbereich	West, Mitte, Ost

Die Terminangaben basieren auf dem aktuellen Planungsstand. Zwischenzeitliche Änderungen sind leider teilweise unvermeidbar. Wenn immer es der zeitliche Vorlauf zulässt, vermerken wir diese auf www.sbb.ch/liestal, unter «Nachtarbeiten». Bei unvorhersehbaren Ereignissen, wie beispielsweise ungünstigen Wetterbedingungen oder Maschinendefekten, ist dies leider nicht möglich. Über die Nachtarbeiten ab August 2021 informieren wir Sie mit einem weiteren Schreiben. Auf folgender Webseite finden Sie zudem Anwohnerschreiben und Inserate aller aktuell laufenden Nachtarbeiten der SBB: www.sbb.ch/bauarbeiten.

Aktuelle Verkehrseinschränkungen.

Passerelle Schwieri: Abbruch am 23. Mai 2021

Die Passerelle Schwieri muss in der Nacht von Sonntag auf Montag, 23./24. Mai 2021, abgebrochen werden. Für Fussgängerinnen und Fussgänger gibt es folgende Alternativen:

- **Bahnübergang Schwieri:** Dieser liegt gleich neben der Passerelle, hat aber wegen des regen Zugverkehrs lange Schliessungszeiten. Im Frühling 2022 muss er wegen des künftig doppelt so breiten Gleisfeldes aus Sicherheitsgründen geschlossen werden.
- **Seltisbergerbrücke:** Diese liegt rund 250 Meter östlich von der Passerelle Schwieri. Aktuell ist die zweite Brückenhälfte in Bau, die erste Brückenhälfte ist in Betrieb, auch für Fussgängerinnen und Fussgänger. Voraussichtlich im August 2021 geht die Brücke komplett in Betrieb.
- **Wegunterführung Orisbach (Hinterseeweg):** Diese liegt 220 Meter westlich von der Passerelle. Sie ist aktuell wegen Bauarbeiten gesperrt und geht Mitte 2022 wieder in Betrieb.
- **Bahnhofunterführung:** Diese liegt 350 Meter westlich von der Passerelle. **Bitte beachten Sie:** Wir erstellen südlich des Gleisfeldes einen stufenfreien und steigungsarmen Gehweg vom Schwieriquartier zum Bahnhof, inklusive einer dazu nötigen provisorischen Fussgängerbrücke über den Orisbach. Dieser Gehweg geht Ende Mai 2021, kurz nach dem Abbruch der Passerelle, in Betrieb.

Der Abbruch ist mit der Stadt als Miteigentümerin der Passerelle abgestimmt. Wir sind uns jedoch bewusst, dass die Alternativen für die Quartierbevölkerung Umwege mit sich bringen, und bedauern dies. Eine neue, breitere Passerelle mit neuer, breiter Rampe auf der Stadtseite hätte im Sommer 2021 als Ersatz in Betrieb gehen sollen. Aufgrund von Einsprachen ist deren Baubewilligungsverfahren jedoch sistiert worden. Länger können wir die bestehende Passerelle nicht offen halten, weil wir für die Arbeiten im südlichen Burggraben zwingend die Totalsperre der Waldenburgerbahn nutzen müssen. Diese Sperre dauert vom 6. April 2021 bis zum 10. Dezember 2022, siehe www.blm.ch/neubau-wb.

Die Planung für eine neue Passerelle läuft. Das verfahrensführende Bundesamt für Verkehr (BAV) hat uns Anfang 2021 beauftragt, ein neues, detailliertes Planungsossier für eine Passerelle zu erarbeiten. Diese soll auf der Stadtseite eine weniger steile Rampe beinhalten als ursprünglich geplant. Dieses Dossier wollen wir bis spätestens im Sommer 2021 beim BAV einreichen. Voraussichtlich im Herbst 2021 wird das Dossier im Rahmen eines Plangenehmigungsverfahrens gemäss Eisenbahngesetz auf der Liestaler Stadtverwaltung öffentlich aufliegen.

SBB AG

Infrastruktur Projekte, Multiprojekte
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Baubeginn und Inbetriebnahme richten sich sodann einerseits nach den allfälligen Einsprachen und Beschwerden. Andererseits ist der Bau davon abhängig, wann die für den Bau nötigen Gleissperren verfügbar sind. Es ist daher möglich, dass mit dem Bau der neuen Passerelle auch erst nach 2025 beziehungsweise nach der Inbetriebnahme des Vierspurausbaus begonnen werden kann. So oder so, wir werden unsererseits alles daransetzen, um der Quartierbevölkerung eine neue Passerelle bieten zu können. Dass dies innert nützlicher Frist gelingt, lag und liegt jedoch nicht allein in unserer Hand.

Weitere Hintergrundinformationen zu Abbruch und Neuplanung der Passerelle finden Sie auf www.sbb.ch/lietal → Informationen und Kontakte → Medienmitteilungen




Das Foto zeigt die Passerelle Schwieri im März 2021 von der Seite Bahnhof Liestal in Richtung Olten gesehen. Links der Gleise ist der heutige stadtseitige Zugang mit Treppe und schmaler Nebenrampe erkennbar. Rechts der Gleise befindet sich der Treppengerüsturm. Dieser dient seit dem 7. August 2019 auf der Seite Gartenstrasse als provisorischer Zugang zur Passerelle Schwieri. Dies, weil der frühere Zugang aufgrund der Arbeiten für die Aufweitung des Burggrabens abgebrochen werden musste. Vor der Passerelle liegt der Bahnübergang Schwieri. Hinter der Passerelle sind die gelben Bauwände der Seltisbergerbrücke sichtbar.

SBB AG

Infrastruktur Projekte, Multiprojekte
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.lietal@sbb.ch · www.sbb.ch/lietal

Wiedenhubstrasse: Temporärer Unterbruch für motorisierten Verkehr.



In unserem Einwohnerschreiben vom Dezember informierten wir, dass die Wiedenhubstrasse bis März 2021 zwischen den Hausnummern 5 bis 9 unterbrochen sein wird. Leider müssen wir dieses Sackgassenregime bis Juli 2021 verlängern. Bitte beachten Sie die Grafik oben und die Signalisation vor Ort. Die Zufahrten zu den Grundstücken werden jederzeit gewährleistet. Velos sowie Fussgängerinnen und Fussgänger sind nicht betroffen, sprich, können den besagten Bereich in beide Richtungen passieren. Ab Juli bis voraussichtlich Ende 2021 gilt sodann wieder das durchgängige Einbahnregime von der Sichternstrasse Richtung Spitalstrasse. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Grund für die längere Dauer sind Verzögerungen wegen geologischen Überraschungen im Bereich der Wiedenhubstrasse 5 bis 35. Konkret behinderten zu wenig tragfähige Erdschichten die Aushub- und Sicherungsarbeiten für die Stützmauer. Dies machte einen temporären Baustopp im besagten Bereich nötig. Während diesem nahmen wir mit den Spezialisten die notwendigen geologischen Abklärungen vor und suchten alternative Bauverfahren. Seit Mitte März kann das Bauteam die Arbeiten wieder fortführen. Voraussichtlich im Oktober 2021 können wir die Stützmauer entlang der Wiedenhubstrasse fertigstellen. Auf das Gesamtprojekt beziehungsweise den Inbetriebnahmeterrmin Ende 2025 haben diese Verzögerungen keinen Einfluss.

SBB AG

Infrastruktur Projekte, Multiprojekte
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal



Das Foto vom Februar 2021 zeigt die Arbeiten für die neue Stützmauer an der Wiedenhubstrasse in Richtung Basel gesehen. Mit dem Vierspurausbau wird auch die westliche Einfahrt zum Bahnhof Liestal auf durchgehend vier Spuren ausgebaut. Im Bereich der Wiedenhubstrasse wird ein viertes Streckengleis eingebaut. Das Gleisfeld muss deshalb verbreitert werden. Dazu erstellen wir hier unter anderem eine neue Stützmauer. Rechts auf dem Bild zu sehen ist die sogenannte Nagelwand. Die Stützmauer wird rund zwei Meter von der Nagelwand weg erstellt und der Zwischenbereich hinterfüllt.

Waldenburgerbahn: Sperre von April 2021 bis Dezember 2022.


Von Osterdienstag, 6. April 2021, bis Samstag, 10. Dezember 2022, wird die gesamte Strecke der Waldenburgerbahn (WB) von Liestal bis Waldenburg vollständig gesperrt. Dann erneuert die BLT die komplette Bahnlinie im Rahmen des Projekts Neubau WB. Wir bauen unsererseits im Rahmen des Vierspurausbaus einen neuen Gemeinschaftsperron für die Waldenburgerbahn. Gleichzeitig wird das neue, künftig ein Meter breite Waldenburgerbahngleis im Bereich Burggraben in südliche Richtung verschoben. So schaffen die Bauleute dort mehr Platz für die zwei zusätzlichen SBB Gleise. Während der Sperre der WB verkehren Bahnersatzbusse. Die Reisezeit mit dem Bus von Waldenburg nach Liestal kann sich laut BLT um bis zu 10 Minuten verlängern. Weitere Informationen zum Projekt Neubau WB finden Sie auf www.blt.ch/neubau-wb.

SBB AG

Infrastruktur Projekte, Multiprojekte
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Zukunft und Gegenwart im Bild.

Das neue P+Rail-Parkhaus Tiergartenstrasse von der Oristalstrasse Richtung Tiergartenstrasse gesehen. Das zweistöckige, ebenerdige Parkhaus hilft mit seinen 85 Parkplätzen ab Ende 2025 mit, die im Oktober 2019 aufgehobene P+Rail-Anlage Sichern zu kompensieren. Zwischenzeitlich stehen Ersatzparkplätze auf dem Martin-Birmann-Areal zur Verfügung. Links vom Parkhaus verläuft der im April 2020 nach Süden verschobene beziehungsweise neu erstellte Strassenabschnitt der Tiergartenstrasse. Das Foto vom Februar 2021 zeigt die aktuelle Situation vom selben Blickwinkel aus. Weitere Bilder: www.sbb.ch/liestal → Bilder und Visualisierungen.

**SBB AG**

Infrastruktur Projekte, Multiprojekte
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal