

«Vorname» «Name»
«Adresse»
«Ort»

Muttenz, 18.12.2017 | chr
20171212 701910 BRF Bauinfo Nr. 02.docx

SONNENWEG, LIESTAL

■ BAUINFO NR. 02

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten der Etappe 1 konnten wie angestrebt, noch vor Weihnachten abgeschlossen werden. Während der Festtage finden keine Bauarbeiten statt. Der Sonnenweg ist somit bis zum Beginn der Etappe 2 uneingeschränkt befahrbar.

Baubeginn 2. Etappe 29. Januar 2018 (witterungsabhängig)

Mit Wiederaufnahme der Bauarbeiten wird der gesamte Sonnenweg für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die betroffenen Anwohner können mit den Parkkarten der Stadt Liestal gratis auf den für den Sonnenweg zur Verfügung gestellten Parkplätzen im Rufsteinweg (Wendeplatz), beim Kindergarten Oris, auf den speziell gekennzeichneten Parkplätzen an der Tiergarten- und Widmannstrasse, sowie auf den weissen Parkplätzen in den Quartieren (siehe Aufdruck Parkkarte) parken. Der Zugang zu den Liegenschaften zu Fuss wird jederzeit gewährleistet.

Die Zufahrt zu den Überbauungen Sonnenweg 1 und Sonnenweg 3 wird während der Werkleitarbeiten neben dem Graben, teilweise auf privatem Grund, gewährleistet.


Die Wasserversorgung Liestal wird vor Baubeginn der 2. Etappe bei den betroffenen Liegenschaften ein Wasserleitungsprovisorium einrichten.

Wir möchten Sie bitten, bis zum Baubeginn der 2. Etappe überhängende Äste, Sträucher und Hecken entlang der Strasse zurückzuschneiden. Der Kehricht sollte während der Bauarbeiten, wenn möglich ausserhalb des Baustellenperimeters platziert werden.

Wir danken Ihnen für das bisher entgegengebrachte Verständnis und hoffen auf weiteres Verständnis während der noch ausstehenden Bauarbeiten.

Vorerst wünschen wir Ihnen jedoch ruhige und besinnliche Festtage.

Rückseite Kontaktpersonen und Übersichtsplan >>



Für weitere Auskünfte stehen Ihnen folgende Personen zu Verfügung:

Michael Christ
Projekt- und Bauleiter
Jauslin Stebler AG
Tel. 061 467 67 45

Jannik Haiss
Bauführer
Implenia Schweiz AG
Tel. 058 474 09 31

Ramon Gerster
Projektleiter
Stadtbauamt Liestal
Tel. 061 927 52 74

Etappe 2
29.01. bis ca. Ende April 2018

Etappe 1
abgeschlossen
(Deckbelag ausstehend)