



Stadt Liestal
Stadtbauamt

**J AUSLIN
S STEBLER**
personalized engineering



BAUINFORMATION

Muttenz, 16.07.2018 | qh
20180716 701935.0 BRF Anwohnerinfo.docx

Düker Ergolz, Liestal
Abschnitt Fraumattstrasse
Kanalisation, Strassenbau

■ INFO BAUARBEITEN

Sehr geehrte Damen und Herren

Beim Ersatz der Schmutzwasserleitung unter der Ergolz kam zu technischen Schwierigkeiten. Zusätzlich erschwert wurden die Arbeiten durch Hochwasser in der Ergolz. Durch die Wetterkapriolen und den technischen Schwierigkeiten mussten die Arbeiten teilweise tagelang unterbrochen werden.

Die Arbeitsunterbrüche haben sich auf das Gesamtterminprogramm niedergeschlagen. Aktuell sind die Baumeisterarbeiten ca. 8 Wochen in Verzug. Das voraussichtliche Bauende wird daher auf ca. Anfang September 2018 festgelegt.

Wir danken Ihnen für das Verständnis der weiteren Bauarbeiten. Für weitere Auskünfte stehen Ihnen folgende Personen zur Verfügung:

Heiko Quellmalz, Bauleiter Jauslin Stebler AG, Tel. 061 467 67 52

Ramon Gerster, Projektleiter Tiefbau Stadt Liestal, Tel. 061 927 52 74

J AUSLIN STEBLER AG | www.jauslinstebler.ch | info@jauslinstebler.ch

4132 Muttenz
Gartenstrasse 15, PF
Tel. +41 61 467 67 67
mtz@jauslinstebler.ch

4051 Basel
Elisabethenanlage 11
Tel. +41 61 206 65 65
bsl@jauslinstebler.ch

4226 Breitenbach
Passwangstrasse 20
Tel. +41 61 467 67 67
brb@jauslinstebler.ch

6410 Goldau
Gotthardstrasse 68
Tel. +41 41 859 10 40
gld@jauslinstebler.ch

4410 Liestal
Gitterlistrasse 5
Tel. +41 61 926 82 22
lie@jauslinstebler.ch

4310 Rheinfelden
Stadtweg 16
Tel. +41 61 836 89 00
rhf@jauslinstebler.ch

8048 Zürich
Flüelastrasse 7
Tel. +41 43 244 30 40
zrh@jauslinstebler.ch