

I-AEP-PJM-RME-T1 · Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten

An die Einwohnerinnen und Einwohner
von Liestal

Olten, im Februar 2020

Vierspurausbau und Wendegleis Liestal: Nachtarbeiten und weitere Informationen

Sehr geehrte Damen und Herren

Ab Ende 2025 sollen die Züge zwischen Basel und Olten pünktlicher und die S-Bahn zwischen Liestal und Basel im Viertelstundentakt verkehren. Das sind die Ziele der beiden Bahnausbauprojekte Vierspurausbau und Wendegleis Liestal.

Wie im Anwohnerschreiben vom November angekündigt, informieren wir Sie gerne über die dafür anstehenden Termine in der Zeit von März bis und mit Mai 2020. Die Tabelle mit den aktuellen Arbeiten sowie den geplanten Nachtarbeiten finden Sie ab Seite 3. Von März bis Mitte April 2020 kommt es zudem zu Verkehrseinschränkungen um die Strassenunterführung Oristal. Diese betreffen primär Velofahrende. Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 5.

Grund für die Einschränkungen sind Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten im Zusammenhang mit der Fahrbahnabsenkung der Oristalstrasse. Diese Absenkung ist nötig, damit die bestehende Höhe der Unterführung auch im künftig verlängerten Bereich eingehalten werden kann. Ab Ende April bis Mitte Juli 2020 müssen wir die Unterführung zudem für den Bau der neuen Brückenplatte während manchen Nächten jeweils von 22.00 bis 05.00 Uhr sperren. Die ersten beiden Termine sind von 28. bis 30. April und von 27. Mai bis 3. Juni 2020 geplant. Detaillierte Informationen folgen mit einem separaten Schreiben.

Gerne stehen wir Ihnen wiederum persönlich für Fragen und Auskünfte zur Verfügung, diesmal im Rahmen eines abendlichen Info-Imbisses. Die Eckdaten des Anlasses sind:

- **Datum:** Mittwoch, 18. März 2020
- **Zeit:** Von 17.00 bis 19.00 Uhr
- **Ort:** Baucontainer auf Installationsplatz Nord am Emma Herwegh-Platz, 4410 Liestal
- **Was:** Freies Kommen und Gehen. Mitarbeitende vom Projektteam und der Stadt Liestal sind vor Ort und beantworten Fragen. Wir offerieren Sandwiches und alkoholfreie Getränke. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Wir entschuldigen uns für die Einschränkungen und die Ruhestörungen und stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne unter Telefon 051 229 64 64 oder per Mail via ausbau.liestal@sbb.ch zur Verfügung. Oder eben, besuchen Sie uns am Info-Imbiss und sprechen Sie persönlich mit uns. Wir freuen uns.


Freundliche Grüsse



Josef Lientscher
SBB Gesamtprojektleiter

Termine, Arbeiten und Einschränkungen

Baubereiche (ohne IKEA Itingen)



Der Projektperimeter von Vierspurausbau und Wendegleis erstreckt sich von der Frenkebrücke bis zum Portal des Adlertunnels und zur Schauenburgerstrasse. Damit Sie die ab Seite 3 aufgeführten Arbeiten besser verorten können, haben wir den Perimeter in die drei Bereiche «West», «Mitte» und «Ost» unterteilt.

Aktuelle Arbeiten

Ab	Bis	Was	Baubereich
Okt 2019	März 2020	Erstellen der Baugrubensicherung für Stützmauer Sichern ab Seite Installationsplatz Tiergartenstrasse	Mitte
Dez 2019	Apr 2020	Weitere Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten in der Strassenunterführung Oristal und der Oristalstrasse, teilweise Nacharbeit und kurzzeitige Verkehrssperren	Mitte
Dez 2019	Aug 2020	Vor- und Hauptarbeiten für Neubau der Stützmauern Sichern (Hangseitig) und Oristal (Gleisseitig)	Mitte
Jan 2020	Ende 2020	Neubau Seltisbergbrücke Teil 1	Mitte, Ost
Jan 2020	Apr 2020	Diverse Arbeiten an Bahnstromanlagen und Fahrleitung auf und zwischen Adler- und Stammlinien westlich Spitalstrasse	West
Jan 2020	Ende 2020	Bau südlicher Zugang zu neuer, zusätzlicher Personenunterführung Sichern	Mitte
Jan 2020	Juni 2020	Aushub Burggraben Nordost	Mitte, Ost
Jan 2020	Ende 2020	Bauarbeiten Einschnitt Burggraben Südwest, inklusive Aushub und Felsabtrag	Mitte, Ost
Jan 2020	Juni 2020	Neubau Tiergartenstrasse mit Werkleitungs- bau	Mitte
Feb 2020	Aug 2020	Bau Stützmauer Sichern	Mitte
März 2020	Apr 2020	Strassenabsenkung im Bereich Strassenunterführung Oristal, Oristal- und Sichernstrasse. Mehr Infos zu den Verkehrseinschränkungen ab Seite 5.	Mitte
Apr 2020	Juli 2020	Einbau Lehrgerüst (Hilfskonstruktion zur Befestigung der Betonschalung) Strassenunterführung Oristalstrasse und erstellen neue Deckenplatte Strassenunterführung Oristal für das neue Bahntrasse.	Mitte
Mai 2020	Sep 2020	Vorarbeiten für Neubau Stützmauer Wiedenhubstrasse	Mitte
Jun 2020	Jun 2020	Abbruch alte Tiergartenstrasse	Mitte
Jun 2020	Jun 2020	Inbetriebnahme neue Tiergartenstrasse	Mitte

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
 ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Nacharbeiten März bis und mit Mai 2020

Datum	Zeit	Arbeiten	Baubereich
29./1.3. bis 4./5.3.2020	21.30h bis 06.00h	Bau Hauptschaltposten für Bahnstrom und Fahrleitungsarbeiten zwischen Stamm-/Adlerlinie und Schauenburg-/Spitalstrasse	West
1./2.3. bis 8./9.3.2020	21.30h bis 06.00h	Einziehen von Kabel auf der Adlerlinie im Bereich Tunnelportal bis Spitalstrasse	West
16./17.3. bis 20/21.3.2020	21.30h bis 06.00h	Montage Kabelkanal, Neubau Mastfundamente, Rückbau alter Mastfundamente	IKEA / Ost
21./22.3. bis 22./23.3.2020	22.30h bis 05.30h	Fahrleitungskontrollarbeiten	Mitte / West
22./23.3. bis 27./28.3.2020	21.30h bis 06.00h	Schienenwechsel und Fahrbahnunterhalt	Ost / Mitte
22./23.3. bis 2./3.4.2020	21.30h bis 06.00h	Bau Hauptschaltposten für Bahnstrom und Fahrleitungsarbeiten zwischen Stamm-/Adlerlinie und Schauenburg-/Spitalstrasse Kabelzug entlang der Stammlinie zwischen Frenkendorf und Liestal	West
3./4.4. bis 5./6.4.2020	21.30h bis 06.00h	Bau von Anker- und Mastfundamenten entlang der Stammlinie Frenkendorf und Liestal	West
6./7.4. bis 14./15.4.2020	21.30h bis 06.00h	Bau Hauptschaltposten für Bahnstrom und Fahrleitungsarbeiten zwischen Stamm-/Adlerlinie und Schauenburg-/Spitalstrasse	West
7./8.4. bis 10./11.4.2020	22.30h bis 05.30h	Fahrleitungskontrollarbeiten	Mitte / West
15./16.4. bis 18./19.4.2020	21.30h bis 06.00h	Bau von Anker- und Mastfundamenten entlang der Stammlinie Frenkendorf und Liestal	West
19./20.4. bis 23./24.4.2020	21.30h bis 06.00h	Rückbau Speiseleitungen entlang Stammlinie und Bahnhofsbereich Bau von Mastfundamenten	Mitte / West
26./27.4. bis 29./30.4.2020	21.30h bis 06.00h	Rückbau Speiseleitungen entlang Stammlinie und Bahnhofsbereich Rückbau Tragwerk Speiseleitung	Mitte / West
2./3.5. bis 3./4.5.2020	22.30h bis 05.30h	Fahrleitungskontrollarbeiten	Ost / Mitte / West
3./4.5. bis 8./9.5.2020	21.30h bis 06.00h	Rückbau Speiseleitungen entlang Stammlinie und Bahnhofsbereich. Rückbau Tragwerk Speiseleitung Bau Mastfundamenten Stammlinie	Mitte / West
10./11.5. bis 11./12.2020	21.30h bis 06.00h	Abschluss Rückbau Tragwerke Speiseleitungen	Mitte / West

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
 ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Datum	Zeit	Arbeiten	Baubereich
18./19.5. bis 22./23.5.2020	21.30h bis 06.00h	Einbau von Rühlwandträgern für die Abfangung der Fahrleitungsjoche entlang der Wiedenhubstrasse. Informationen zu den damit verbundenen Verkehrseinschränkungen folgen. Bau einer Schutzwand entlang der Wiedenhubstrasse.	Mitte / West
25./26.5. bis 29./30.5.2020	21.30h bis 06.00h	Einbau Rühlwandträger entlang der Wiedenhubstrasse	Mitte / West

Die Terminangaben basieren auf dem aktuellen Planungsstand. Zwischenzeitliche Änderungen sind leider teilweise unvermeidbar. Wenn immer es der zeitliche Vorlauf zulässt, vermerken wir diese auf www.sbb.ch/liestal, unter «Nachtarbeiten.». Bei unvorhersehbaren Ereignissen, wie beispielsweise ungünstigen Wetterbedingungen oder Maschinendefekten, ist dies leider nicht möglich. Über die Nachtarbeiten ab Juni 2020 informieren wir Sie mit einem weiteren Anwohnerschreiben.

Auf folgender Webseite finden Sie zudem Anwohnerschreiben und Inserate aller aktuell laufenden Nachtarbeiten der SBB: www.sbb.ch/bauarbeiten

Verkehrseinschränkungen Strassenunterführung Oristal


Grund für die Einschränkungen sind Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten im Zusammenhang mit der Fahrbahnabsenkung der Oristalstrasse. Diese Absenkung ist nötig, damit die bestehende Höhe der Unterführung auch im künftig verlängerten Bereich eingehalten werden kann. Hierfür müssen von Montag, 2. März, bis Freitag, 17. April 2020, Arbeiten im laufenden Tagesverkehr umgesetzt werden. Die Arbeiten haben jedoch wechselnde Auswirkungen auf den Verkehr:

- Für den **motorisierten individual Verkehr** gilt weiterhin das bestehende Verkehrsregime: Der von der Oristalstrasse und dem Sichernquartier herkommende motorisierte Verkehr wird im Einbahnverkehr über die Wiedenhubstrasse umgeleitet. Nachts und am Wochenende wird der Verkehr mittels einem Verkehrsdienst durch die Oristalunterführung gelenkt. Neu verlängert sich jedoch wechselweise, beziehungsweise ja nach Bauphase, der Engpassbereich. Deshalb ist teilweise mit längeren Wartezeiten als gewohnt zu rechnen. Ein Verkehrsdienst ist vor Ort.
- Zu Einschränkungen kommt es für **Velofahrende**. Mit Beginn der Absenkungsarbeiten am 2. März 2020 wird das für den motorisierten Individualverkehr in der Unterführung geltende Einbahnregime auf Velos ausgeweitet. Das bedeutet, die Unterführung ist für Velofahrende ab der Sichernstrasse bis 17. April gesperrt. Für Velofahrende ab der Oristalstrasse ist sie werktags und tagsüber zusätzlich von 2. März bis 13. März gesperrt. Bitte beachten Sie die in den beiliegenden Grafiken angegebenen Umleitungen Richtung Zentrum.

SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal

Veloverkehrsführung während Fahrbahnabsenkung Strassenunterführung Oristal



SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal


SBB AG

Infrastruktur, Projekte Olten
 Bahnhofstrasse 12 · 4600 Olten
 Tel. +41 51 229 64 64 (Sekretariat)
 ausbau.liestal@sbb.ch · www.sbb.ch/liestal