Stadt Liestal

Stadtrat

DER STADTRAT AN DEN EINWOHNERRAT 201 5/1 88

ICT - Informations- und Kommunikationstechnologien und Medien als Unterrichtsmittel
und Lerninhalt an der Primarschule als Teil der Umsetzung des Deutschschweizer Lehr-
plans 21 verpflichtend ab Schuljahr 2015/16

Kurzinformation Basierend auf dem Entscheid des Landrates vom 10. April 2014
wird der Einsatz von ICT-Medien ab der 3. Primarstufe per Schul-
jahr 2015/16 als Teil des Lehrplans 21 verpflichtend.

Mit diesem Projekt erhalten die Kindergéarten und Schulen der Stadt
Liestal eine zukunftsorientierte und kosteneffiziente Infrastruktur fir
den sinnvollen Einsatz dieser ICT-Medien.

Der Kanton gibt eine Empfehlung fiir die Ausristung der Primar-
schulen ab. Liestal folgt diesen Empfehlungen und setzt sie in einer
flexiblen Lésung um. Im 1. Zyklus (Kindergarten bis 2. Primar) ste-
hen pro Klasse 1 Laptop mit Zugang zum Drucker zur Verfligung.
Im 2. Zyklus (3. bis 6. Klasse) stehen pro Klassenzimmer 3 Laptops
und 1 Beamer zur Verfligung (ebenfalls mit Zugang zu einem Druk-
ker). Jedes Schulhaus erhalt pro Klassenzug Zugang zu einem Ge-
ratepool von 16 Laptops. Die Lehrpersonenzimmer werden mit 4
Arbeitsplatzen ausgeristet.

Antrige 1. Der Einwohnerrat bewilligt den Sondervorlagenkredit flir die Ein-
fihrung der ICT an den Schulen der Stadt Liestal in der Héhe
von CHF 275'000.-.

2. Der Einwohnerrat bewilligt die neuen jahrlichen Kosten fir War-
tung & Unterhalt der ICT im Bildungsbereich ab August 2015 in
der Héhe von CHF 36‘000.- resp. ab Jahr 2016 von CHF
83000.-.

Liestal, 9. Juni 2015

Fir den Stadtrat Liestal
Der Stadtprasident Der Stadtverwalter
Lukas Ott Benedikt Minzer




DETAILINFORMATIONEN

1. Ausgangslage / Rechtsgrundlage

Seit dem Jahr 2007 werden in den Kindergarten und Primarschulen der Stadt Liestal elek-
tronische Informations- und Kommunikationsmittel eingefiihrt und betrieben.
Im Laufe der Zeit sind die Anzahl und die Diversitéat dieser Artikel deutlich angestiegen.

Basierend auf dem Entscheid des Landrates vom 10. April 2014 wird der Einsatz von ICT-
Medien ab der 3. Primarstufe per Schuljahr 2015/16 als Teil des Lehrplans 21 verpflichtend.
Die Realitat an den Schulen zeigt jedoch bereits einen deutlich friheren Einsatz dieser Me-
dien in den verschiedenen Unterrichtsfachern und Schulstufen, wo teilweise bereits heute
Lehrmittel in elektronischer Form zur Verfigung gestellt bzw. verteilt werden.

Die weitere Verbreitung und die erweiterten Bedirfnisse an die ICT-Medien verlangen nun
eine Professionalisierung der Infrastruktur, um fir die Zukunft gertstet zu sein und um die
internen Aufwéande, fir alle Beteiligten, in einem verniinftigen Mass halten zu kénnen.

2. Loésungsvorschlag / Projektbeschrieb

Im Gesamt-Fokus des Konzepts steht die angemessene und zukunftsorientierte Ausstat-
tung der Kindergarten und Primarschulen der Stadt Liestal mit IT-Equipment, unter Berlick-
sichtigung einer nachhaltigen Finanzierung und einem massvollen Unterhaltsaufwand.

Basierend auf dem kantonalen Vorschlag und den Bediirfnissen der Liestaler Kindergarten
und Primarschulen sowie dem ,ICT-Manual der Schule Liestal* von Herr Andreas Saladin,
welches der Schulrat per 16. September 2013 genehmigte, wurde eine Losung erarbeitet.
Diese strebt den verantwortungsvollen Umgang mit den finanziellen Mittel an, ohne dabei
die Forderungen, Vorgaben und Bediirfnisse zu vernachlassigen.

Das Konzept wurde im Sinne einer Zweitmeinung von einer unabhangigen Fachperson so-
wohl in inhaltlicher wie auch finanzieller Hinsicht Gberpruft. Geprift wurden auch folgende
Lésungsvarianten:

a) Einsatz von Tabletts:
Die erforderliche Lehrmittel-Software ist zum heutigen Zeitpunkt nicht auf diesen Systemen
verfugbar.

b) Bring your own device:

Mit der BYOD Strategie wird auf den Einsatz von Geréaten gesetzt, die primar jede Lehrper-
son selbst mitbringen soll. Die Bereitschaft dieser Personen vorausgesetzt, sammeln sich
damit eine Vielzahl von unterschiedlichen Geréten, Betriebssystemen und Technologien an.
Eine addquate Unterstiitzung dieser Gerate durch die ICT-Betreuer ist damit kaum mehr
moglich. Ebenso kénnen die Unterrichtsstunden nicht mehr mit den Mitteln vorbereitet wer-
den, wie sie den Schilern zur Verfigung stehen.

c¢) Einsatz von Occasionsgeréten:

Mehrfach wurde die ldee ins Spiel gebracht, fir die Schulen ausrangierte Notebooks aus
der Wirtschaft zu beschaffen. Davon wird einhellig abgeraten, da nicht ausreichend bau-
gleiche Gerate beschafft werden kénnten, was zu stark steigenden Betriebskosten fiihren
wirde. Occasionsgerate kdnnten nur noch wéhrend 1-2 Jahren und dies ohne Garantielei-
stungen eingesetzt werden, was sich wiederum kostentreibend auswirken wird.



d) OpenSource-Software einsetzen:

Vom Einsatz von OpenSource-Programmen wie zum Beispiel Linux raten samtliche Fach-
stellen und Experten flir den hier vorgesehenen Einsatz ab. Linux ist eine komplexe Soft-
ware und bedingt ein erhdhtes ICT-Fachwissen, was sich flir die Primarstufe erschwerend
auswirkt. Auch lassen sich Peripheriegeréate nicht ohne weiteres anschliessen. Besonders
unglnstig ist die Tatsache, dass die Schiler/Innen in der Schule ein anderes System lernen
und anwenden mussten als Ublicherweise in den meisten Haushalten oder Geschéften und
Firmen im Einsatz sind.

e) Verzicht auf Glasfasernetz:

Hier gingen die Meinungen der Experten anfénglich auseinander. Bald wurden sich aber al-
le einig, dass die Baukosten unverhéltnisméssig hoch sind, weshalb die Miete der Glasfa-
serverbindungen geprift wurde. Diese Variante stellt eine attraktive Alternative dar und
wurde so ins Konzept Ubernommen.

Die Validierung des vorliegenden Konzeptes hélt fest, dass der Vorschlag der Armacom alle
wesentlichen Anforderungen an eine Lésung fiir die ICT-Infrastruktur der Primarstufe ab-
deckt und dass die gewéhlte Losung zweckmassig ist, den aktuellen technischen Konzep-
ten entspricht, wie sie auch in dhnlichen Umgebungen eingesetzt wird. Besonders positiv
wurde die Nutzung von Synergien, wie das Rechenzentrum der Stadt Liestal, gewertet.

Fir die Klassen der Primarstufe Liestal bedeutet der Losungsvorschlag im Grundsatz fol-
gende Ausrustung (detailierte Angaben kénnen dem beiliegenden Detailkonzept vom 3. Ju-
ni enthnommen werden):

Im 1. Zyklus (Kindergarten bis 2. Primar) stehen pro Klasse 1 Laptop mit Zugang zum
Drucker zur Verfligung. Im 2. Zyklus (3. bis 6. Klasse) stehen pro Klassenzimmer 3 Laptops
und 1 Beamer zur Verfligung (ebenfalls mit Zugang zu einem Drucker). Jedes Schulhaus
erhalt pro Klassenzug Zugang zu einem Geratepool von 16 Laptops. Die Lehrpersonen-
zimmer werden mit 4 Arbeitsplatzen ausgeristet. Die bestehenden Geréte werden in die
Lésung eingebunden.

Massnahmen

Die Klassen werden im sinnvollen Mass mit ICT-Medien ausgestattet um den Lehrplan 21,
sowie auch zukinftige Anforderungen in diesem Bereich erfullen zu kdnnen. Die Lehrper-
sonen erhalten Zugang zu einer Infrastruktur, welche sie auch zur Unterrichtsvor- und
nachbereitung nutzen kénnen.

Als nachstes werden nach Genehmigung durch den Einwohnerrat die definitiven Gerate
evaluiert. Nach der Vergabe wird mit dem Dienstleister der Roll-out vorbereitet.

Abhangig von der Genehmigung durch den Einwohnerrat kann der Unterricht mit den ICT-
Mitteln im Spétherbst 2015 begonnen werden.

Finanzierung

Preisangaben

Séamtliche genannten Preise entsprechen dem Zeitpunkt der Erstellung des Konzeptes und
sind den marktiblichen Anderungen unterworfen. Die Mehrwertsteuer ist eingerechnet.

Bereits bestehendes Material wird im Rahmen des jeweiligen Lebenszyklus weiter verwen-
det und erst nach dessen Ablauf entsprechend ersetzt.



Investition im Jahr 2015 unter Beriicksichtigung der bereits vorhandenen Infrastruktur

(Investitionsrechnungq)

Dem Einwohnerrat wird der Kreditbetrag von CHF 275°000.- zur Genehmigung unterbreitet.
Im Budget 2014 (Investitionsrechnung) wurde mit dem Betrag von CHF 5507000.- geplant.

Aufgrund der bereits vorhandenen Infrastruktur der Kindergérten und Primarschulen Liestal,

werden die Investitionen flr das Jahr 2015 unter der Gesamtinvestition liegen.

Ohne dieses bereits vorhandene Material wirde die Gesamtinvestition statt CHF 275°000.-
CHF 350000.- betragen. Die Schule kann dabei auf vorhandenes ICT-Material (Drucker,
Notebook, Beamer) im Wert von CHF 75'000.- zuriickgreifen, womit die tatséchliche Investi-

tion CHF 275'000.- betragt.

Die Kreditgenehmigung fir die voraussichtlichen Ersatzbeschaffungen in den Jahren 2016
bis 2019 werden Uber den ordentlichen Budgetprozess (Budgetkredit) erfolgen. Die Abkla-
rung beim Statistischen Amt BL hat bestétigt, dass damit nicht gegen die Einheit der Mate-

rie verstossen wird.

Position Total

Netzwerk-Verbindungen 4'860.00
Netzwerk-Infrastruktur 18'171.00
Zentrale Systeme 12528.40
Lokale Systeme 12'852.00
Notebook 99638.20
Notebook Transportboxen 36°288.00
Drucker 5'393.30
Beamer 6'220.80
Software-Verteilung 10324.00
Dienstleistung (Basis 300h Packet) 68299.20
Total 274‘474.90

Wiederkehrende Unterhalts-Kosten
(Erfolgsrechnung)

Die wiederkehrenden Aufwendungen betragen rund CHF 84'000.-/Jahr. Der Abschrei-

bungsbedarf betragt ca. CHF 55‘000.-/Jahr.

Position Total

Netzwerk 15'028.80
Zentrale Systeme 2'786.40
Drucker 4'082.40
Lizenzen 13'409.20
Dienstleistung (Basis 300h Packet) 48'103.20
Total pro Jahr 83‘410.00
Position Total

Abschreibung pro Jahr 54'895.00

Nutzungsdauer Hard-/Software 5 Jahre auf Investition von CHF 274'000.00




Kostenvergleich mit Kanton (Vorlage 2013-409):

Die Kosten des Beschaffungskonzepts der Stadt Liestal weichen um CHF 61'855 von dem
Konzept des Kantons Baselland ab.

In diesem vom Kanton vorgeschlagenen Konzept sind Kosten in der Héhe von CHF
139'643.60 nicht vorgesehen. Uber die Hélfte dieser vom Kanton nicht beachteter Kosten
wurden in diesem Konzept durch die Nutzung von Synergien und optimierter Produktewahl
wieder aufgehoben.

Die folgenden Fragen lasst der Kanton offen:

- Wie und wo werden gemeinsam genutzte Daten bewirtschaftet und gesichert (Ver-
netzung mehrerer Standorte, lokale oder zentrale Systeme, Server, Datensicherung,
unabhéangige Stromversorgung, Rechenzentrum, Klimatisierung)?

- Wie werden die PC und Notebook unterhalten (Notebook-Transportboxen, Software-
Verteilung, Sicherheitsupdates, Benutzerberechtigungen, Systemsicherheit, etc.)?

- Wer beschafft und installiert das ICT-Material termingerecht und sorgt fur deren Ein-
satzbereitschaft (Dienstleistungen und Support)?

Vorprojekt

Der Stadtrat hat fiir die Erarbeitung und Priifung (Zweitmeinung) des Detailkonzeptes einen
Betrag von CHF 16'600.- gesprochen.

Termine

Die Infrastruktur wird per Schulanfang 2015/16 bendtigt.

Unter Beriicksichtigung der Baumassnahmen im Netzwerkbereich sowie diverser Lieferzei-
ten, sollte die Bestellung dieses Projekts idealerweise Anfang August 2015 erfolgen, damit
im Spatherbst die Gerate flr den Unterricht zur Verfligung stehen.

Beilagen / Anhdnge

- ICT-Manual der Schulen Liestal
- Detail-Konzept ICT-Schulen vom 3. Juni 2015 (Armacom AG)
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Von Andreas Saladin Januar 2014

unter Mitwirkung der ICT-Delegierten:
Fabian Hallwyler, Fiona Grass, Gabriele Zuickert, Nicole Kiefer, Philipp Scheidegger, Rebekka Griitter,
Waldemar Braun

Genehmigt durch den Schulrat am 16.9.2013

1. Inhalt
Lo RGN T R SR S S B SR SR N AR AR AR SO 1
2. ZUSAMMIENTASSUNE .. eeeitieetii ettt d bbb s ba b4 8 e E s S o b eSS R S84 T4 bR e b e AR SR e s e n g SR B e bt b e bne s 3
3. EINIQIUNG ..o i iasia s s i AT o o T o S e S T S S D i S o 3
3.1, AUSEANES A e i R S R G e s A e VA VR AV 3
3.2, KOORUINATION aisssssussssnsississsvssaisaisnnssasivonssssonsssssissssssontsnsisaaosss sas asais v iabiasines rmersssinasass 0 Osars (4 E5aeninassiss 3
SRS TR =T1 dy Yo g o] ol oo Moes = I B W O e P e L e R 3
B, BUBE.. ... B S S R RS T e T R S R R 4
4.1.  Use-IT — Integration von ICT in den Schulalltag..........cccccvciinminiinniinm s 4
4.2.  Sicherstellen der Chancengleichheit im Bereich ICT ... o 4
4.3.  Vermittlung von ICT als KUuRUMEChNTK . ..cooocviiiii it seaes i e s s s 4
5. Bausteine............comemmsnssiimmansishisms s tnis s drs s smnavisyssse Gl s e e R e e 5
6.  Geratewahl it iussiihe s iisssnsssbasie s in iy sl erin i sl s e s R B R R 5
6.1.  Warum Notebooks flir Lernende?.......cccivviiviiimiiiiiiiiiisiss s sssessess s esasent sssssnsssnie 5
6.2.  Warum Notebook flir LENIPersonen? .........cuiiiiiiimmmmemimmmsiisseserssssnsssssinsmseserssssssesssarsesns 5
6.3.  Was soll bei der Umsetzung beachtet Werden?. ... icieiiereriesirneiesiinese e s ssse s s sssnsas 6
A YY1 €Y1 A [0 B YU 1Y 4 (VT o TS 7
2% T (O B 1T 10 4Ty (< et RS ELRS 7

ICT Manual Liestal FINAL Seite: 1



N (08 B T Y (1T o Y £ e TSR 8

8. Baustein 2 "NOTEDOOK-POOI" .....c.c.ciiiiiiieiiiitiiiecretiee s a bbb e snans 8
8.1, Warum NOTEDOOK-POOIS? .......cccciiiiiiiiaiiitiiei et viese e sasssre s sass s snes b st s saesaba st snesesssassenasssassssans 8
8.2.  Was soll bei der Umsetzung beachtet werden?..........ccceccveiececeniieenrenn e seesneenes Beae st eanatees 9

9. Baustein 3 "Peripheri@-POOl" ... et e e b et b sanebs 9
9.1, Warum Peripheri@-POOIS? .......ccviuriirieieiiiresiesteseesesseseesssnsssessesessassssnessasbesassrsessessassesssnesssnssnssssens 9
9.2. Wassoll bei der Umsetzung beachtet Werden?.........cc.covviiiiiiniioesiinioioiiiesssrasssssesssssessesssssssssns 9

10. Baustein 4 "Professionelle Wartlng" ...t ssa s s s s sas s s sas s ssasae e ens 10
10.1. Warum professionelle WartUNE? .......ccoviviiviieiiiivisisississesmssisesssssssnssnssssas sasesni sumsinssasssnnsssssans 10
10.2. Was soll bei der Umsetzung beachtet werden?..........cccccce v 10

11. BauSTEIN 5 "SChUIUNG" ...ociiiiiiiieiiiciiit e sssse e ae s saesa s e sae s s sssassressesasaraesesasessesessensensenssssarnessnnnes 11
11.1. Warum Schulung der LENTPErSONENT ........iiiiuiiii ettt sae s snssrssmsens e s s snn s 11
11.2. Was soll bei der Umsetzung beachtet Werden?.......ccoviviriiiniiiciiesiicisee e seessessesassissassasenns 11

12. Baustein 6, Internetanbindung und VErnetzung”..........ccocveeriiviciienrecreecrnerseersesesseecrecrsessessaesasssenns 11
12.1. Wozu wird eine Vernetzung benGtigt?.....ccoccveeiviiceinericin ettt iese e e s s b 11
12.2. Internet-Anbindung der SChUINGUSEN .........ccoiiriiiriiec e e 12
12.3. Vernetzung innerhalb der SChUThBUSEr .....cciiiiiiieiii it ere e saa s e srr e sne e 12
12.4. Was soll bei der Vernetzung beachtet Werden? ........c.iveiierirnneiininesenessesessssessssesessssessssesns 12

13. Bibliotheken und MediOtheKEN.......ccviivieviitierii e etsba b s eas b et sasene s esnsereas 12

14. Beteiligung an BilAUNGSSEIVEL ........ccii e rtes e ee s ste e seeeteesbesbesseestssseeentecsnabessnesresssesssessbons 12

15. SOftware flr SCNUIVEIWAITUNG ......coiiiiiiiiiiiiciiiiccis et e e e aes e sss s s e s essssesseressssssrs e e e st s eaeesneanasennas 12

16. UMSEEZUNE ...eoiiriiii it nes e s s e A W VS S S R N SRR SN TN AR Ao 12
16.1. Etappierung / Projekte auf der ZeitaChse.......coovevueviiieriiiiriisineseeseiiesees s ere s ssseses s smsssassassnas 13
16.2. Zeit Plans disivssitsi s i fom e s R T ST R T e e e 13
16.3. KOSEEN o e e e v e s e GO S S 13

17.  PEd3gOgiSChe UDEIIEGUNZEN ..ouvveuricrereieseiceecsresseeesesssessssasesebesessssensssssesesessssssesseasassssseneseassesesssennes 13
17.1. UDEN UNG LEINEM ..ottt ese st st s e ssassa b s ess s st ess e sasssssssssssassassssarensassees 13
17.2. Informationsbeschaffung und Kommunikation ... sese s 13
17.3. Konstruktiv-Kreatives Arbeiten.... ...t as e s aaeenas 13

18. Umgang mit dem INternet in SCRUIEN .....c..ouii ittt ss s sas s e sb s sasssrsersssanssanes 14
18.1. EtRISCNES .ttt s st st e et e r e e r e e e et e g e e e er e e e s sanenaeaenerren 14
18.2. Prophylaxe spmmmsmms st e s G e S e S VS e e e en s s i s 14
18.3. Klassenhomepages: Leitfaden ... et sre s s s st eba b sb s smesbesaaensernes 14

19. GrEBN-IT oo s s s A b RS N SR S e 14

20. Beschaffungskonzept 2012-2015 .....coviiuiiiiniiieiiiiniesreserresensossesssasessssessessssasssssessasssnsesssssssestssassssas 14

21. LIE@IatUN e R R 00 S S T A N S S P A e A A A SRR 8 15

ICT Manual Liestal FINAL Seite: 2



Die vorliegende Schrift stiitzt auf unsere ICT Konzepte aus den Jahren 2007/2009, den ICT-Empfehlung von
Doebeli/Naef fiir den Kanton Basel-Landschaft und diversen Schulen.

2. Zusammenfassung

Mit ICT werden in diesem Manual Informations- und Kommunikationstechnologien abgekiirzt.

Das langerfristige Ziel von sinnvollem ICT-Einsatz in der Primarstufe muss sein, neue Technologien als
alltagliches Arbeits-, Kommunikations- und Informationswerkzeug fiir Lernprozesse unterstiitzend, kreativ
und spielerisch einzusetzen. Die Kernbotschaft lautet: Inhalt vor Technik!

Die Integration von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) in den Schulalltag ist eine
Notwendigkeit, wiederspiegelt sie doch die Wirklichkeit in der Schule. Mit den neuen Méglichkeiten
sinnvoll und verantwortlich umzugehen, verlangt nach Medienpadagogik, welche prozessorientiert in den
Unterricht und auch in die Elterninformationen/Anlassen einfliessen soll.

Informatik ist bis heute in hohem Masse fehleranfallig. Damit die Schulen und ihre Lehrpersonen nicht bald
frustriert den Computer in der Ecke liegen lassen, bedarf es nebst Ausbildung auch Wartung und
padagogischen Support.

3. Einleitung Die Kernbotschaft lautet:

Inhalt vor Technik!
3.1. Ausgangslage
|

in der Primarschule Liestal wurden seit 2007 die bestehenden
Primarschulhduser (Frenkenbiindten, Fraumatt, Gestadeck, Miihlematt, Rotacker) mit je sieben Laptops
und einem Farblaserdrucker (ausser Rotacker) ausgeriistet. Die Kindergérten erhielten je einen Laptop,
Farblaserdrucker und einen Internetanschluss. Die Verkabelung der Schulbauten erfolgte im Jahr 2011.
Swisscom stellt einen kostenlosen Zugang ins Internet im Rahmen ihres Programmes (SAl- Schule ans
Internet) zur Verfligung.

Im Weiteren sind die Bibliotheken und Lehrerzimmer mit jeweils einem bis zwei Rechnern (Windows)
ausgeristet. Fur die koordinierte ICT-Beschaffung und Bewirtschaftung sorgt ein ICT-Verantwortlicher
zusammen mit den ICT-Delegierten (je einer pro Schulhaus und einer fiir alle Kindergérten).

3.2. Koordination

Mit dem vorliegenden Manual soll ein koordiniertes Vorgehen gewéhlt werden, das sowohl padagogische
als auch technische und organisatorische Aspekte beriicksichtigt. Durch Planung und Budgetierung aller
notwendigen Schritte wird fiir Kostentransparenz gesorgt und unkoordinierte Einzelaktionen und Leerldufe
werden verhindert. Das gesamtstadtische Vorgehen fordert die effiziente Umsetzung der ICT-Integration in
den Schulen und ermoglicht Einsparungen durch koordinierte Beschaffung, Schulung und Wartung.

3.3. Zeithorizont
Das vorliegende Manual deckt einen Zeitraum von 4 Jahren ab..Dies hat zwei Griinde:

e Nach 4 Jahren miissen die ersten, zu Beginn der Umsetzung beschafften Gerate ersetzt werden.

e Bisin 4 Jahren haben sich die Anforderungen an ICT in Schulen evtl. so gedndert, dass eine
Neubeurteilung der Situation sinnvoll ist.
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4. Ziele

4.1. Use-IT - Integration von ICT in den Schulalltag

Oberstes Ziel des Manuales ist die Integration von ICT in den schulischen Alltag. Moderne Informations-
und Kommunikationstechnologie sollen als selbstverstandliches Werkzeug neben anderen im Unterricht
und im Schulalltag integriert werden.

UselT = ICT ist ein selbstverstandliches Werkzeug bei geistiger Tatigkeit

UselT = ICT ist vierte Kulturtechnik neben Lesen, Schreiben, Rechnen.

Das Manual verfolgt das Ziel einer massvollen ICT-Integration. s

Informatikmittel sollen den Unterricht bereichern, aber nicht
bestimmen. Moderne Informations- und

Kommunikationstechnologie
sollen als selbstverstandliches
Werkzeug neben anderen im

Bei der Diskussion von Ausbildungszielen im Bereich ICT ist es
wichtig, die Unterscheidung von Produkt- und Konzeptwissen zu

beachten: Unterricht und im Schulalltag
Produktwissen: Kurzlebiges produktbezogenes Wissen integriert werden.
(Tastenkombination fiir Kursivschrift in Word 2000) |\

J

Konzeptwissen: Langlebiges Wissen liber die Konzepte eines
Gebietes (Zwischenablage-Prinzip, Teile&Herrsche-Prinzip)

In der Schule ist das Schwergewicht auf die Vermittlung von ICT-Konzeptwissen zu legen.

ICT-Produktwissen veraltet oft, bevor die Schiilerinnen und Schiiler die Schule verlassen.

4.2. Sicherstellen der Chancengleichheit im Bereich ICT
Es ist Aufgabe der Schule, die Chancengleichheit im Bereich der Ausbildung zu wahren.

Um die Gefahr einer digitalen Spaltung ("digital divide") der sich abzeichnenden Informationsgesellschaft
zu verhindern, ist die Vermittlung des sinnvollen und effizienten Umgangs mit ICT in der Schule dringend
notwendig.

4.3. Vermittlung von ICT als Kulturtechnik

ICT ist eine neue Kulturtechnik. Bereits heute sind Menschen ohne ICT-Kenntnisse von gewissen kulturellen
und gesellschaftlichen Aktivitdten ausgeschlossen und damit benachteiligt. Wer an der Mitgestaltung der
Gesellschaft von morgen aktiv teilnehmen will, bendtigt ICT-Wissen.

Der Umgang mit dieser neuen Kulturtechnik muss gepflegt werden, indem die Lehrkrafte den massvollen
und kreativen Umgang vorleben.

Kulturtechniken, Zivilisationstechniken sind im engeren Sinne eine Sammel-Bezeichnung fiir Lesen,
Schreiben und elementares Rechnen. Im weiteren Sinne zdhlen dazu auch andere elementare Fertigkeiten,
z. B. das Landkartenlesen, das Telefonieren sowie die Anwendung von Informationstechniken.
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5. Bausteine

Das vorliegende ICT-Manual beruht auf diesen zentralen Bausteinen:
1. ICT-Steuergruppe
2. Notebook-Pools
3. Peripherie-Pool pro Schulhaus
4. Professionelle Wartung der ICT-Infrastruktur
5. Schulung: ICT-Weiterbildung der Lehrerschaft
6. Internetanbindung und Vernetzung

Fir eine erfolgreiche Umsetzung sind alle Bausteine erforderlich.

6. Geratewahl

6.1. Warum Notebooks fiir Lernende?

Notebooks sind flexibler einsetzbar als Desktop-Gerite. Die Mobilitat bietet in vérschiedener Hinsicht
Vorteile:

e Im Schulzimmer: Das Gerat kommt zum Schiiler und ldsst sich problemlos verschieben.

e Im Schulhaus: Die Gerate kdnnen einfach an verschiedenen Orten eingesetzt werden
(andere Schulzimmer, Bibliothek/Mediothek).

e Unterwegs: Notebooks lassen sich auch auf Exkursionen und in Klassenlager mitnehmen.

Inhaltlich: Mobile Notebooks ermdéglichen das angestrebte Ziel der Alltagsintegration von ICT besser als fix
stationierte Desktop-Computer.

Technisch: Notebooks sind platzsparender und leiser als Desktop-Gerate. Die gegeniiber Desktops erhéhten
Erweiterung- und Wartungskosten lassen sich durch geeighete Modellauswahl und Garantiebedingungen
abfedern.

Organisatorisch: Notebooks lassen sich sowohl bei Gebrauch als auch fiir Wartung und Reparatur einfacher
verschieben.

Umwelt ,,green-IT: Laptops verzehren gegeniiber Desktops weniger Strom.

Finanziell: Die erwdhnte Mobilitat flihrt gegeniiber Desktop-Geréten zu einer héheren Ausnutzungsziffer,
was sowohl den héheren Anschaffungspreis, als auch die gegenliber Desktops um ein Jahr verkiirzte
Nutzungsdauer (4 statt 5 Jahre) rechtfertigt.

6.2. Warum Notebook fiir Lehrpersonen?

Fir eine tatsdchliche Integration von ICT in den Schulalltag benétigen Lehrerinnen und Lehrer am
Arbeitsplatz ein ihnen zur Verfiigung stehendes Notebook/Desktop, sowohl fir den Unterricht als auch zu
dessen Vorbereitung. Es kann nicht Aufgabe der Lehrpersonen sein, selbst fiir dieses Arbeitswerkzeug
aufzukommen.

Inhaltlich: Eigene Erfahrung

Die Implikationen und Konsequenzen von ICT sind nur durch eigene Erfahrung erlernbar. Wer noch nie
gechattet oder eine E-Mail versandt hat, kann diese neuen Formen der Kommunikation nicht durch
theoretisches Studium verstehen.

Sinkende Hemmschwelle fir ICT-Einsatz im Unterricht
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Langjahrige Erfahrungen haben zudem gezeigt, dass nur Lehrpersonen, die ICT als Werkzeug selbst
einsetzen, sich auch getrauen, ICT im Unterricht verwenden.

6.3. Was soll bei der Umsetzung beachtet werden?

Die Notebooks sollten die Funktionalitdt bereits eingebaut haben. Erweiterungen erhéhen die Anzahl
Steckverbindungen und somit die Defektanfalligkeit. Zu dieser Funktionalitdt zdhlen insbesondere
Anschlussméglichkeiten an Netze tber

- Kabelnetzwerkanschluss (Ethernet)

- Funk (WLAN-Antenne)
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7. Baustein 1 "ICT-Steuergruppe”

Die ICT-Steuergruppe ist verantwortlich fiir Planung und Durchflihrung der ICT-Integration. Sie besteht aus
dem ICT-Beauftragten, einem Mitglied der Schulleitung und 5 ICT-Delegierten, welche je ein Schulhaus
vertreten. Die Kindergarten werden durch eine weitere Delegierte vertreten.

Die Gruppe wird durch den ICT-Beauftragte/n geleitet.

Die ICT-Delegierten treffen sich mit dem ICT-Beauftragten quartalsweise zu einer ordentlichen Sitzung. Das
Mitglied der Schulleitung wird mit Protokoll informiert.

7.1. ICT-Beauftragte/r
Pflichten

Die Aufgaben sind allgemein umschrieben und miissen im Rahmen des generellen Auftrages selbststandig
gelost werden. Dazu gehéren:

Evaluieren / Bewerten anzuschaffender Gerédte unter Beriicksichtigung folgender Gesichtspunkte:
e Bediirfnisse der Benutzenden (L/SuS)
e Preis/ Leistung / Garantie / Unterhalt

Budgetierung ICT (Ersatz im 5-Jahres-Rhythmus)

Budgetierung von Unterhalt und Reparaturen

Hardwarebeschaffung fiir Lehrerzimmer, Kindergarten, Bibliotheken und Schulzimmer unter Beachtung des
Submissionsgesetzes

Installation / Vernetzung der Geréte
Administration der Schulplattform ,,educanet2”
Ausarbeitung padagogischer Konzepte und Vorschldge in Zusammenarbeit mit der Steuergruppe

Vorbereiten und Einflihren grosserer Projekte wie Schulen ans Netz, Educanet2, Lernprogrammen wie
Antolin, Schultraining usw.

Schulung der ICT-Delegierten und der Lehrpersonen an neuer Hard- und Software

Unterstiitzung der Lehrpersonen bei Problemen mit Schulhardware, wenn die ICT-Delegierten nicht helfen
kénnen.

Informationen, Diskussion (Feedback) an Schulhauskonventen durchflihren
Information neuer Kolleginnen und Kollegen bez. ICT

Prophylaxe-Schulung der Viertklassler

Kompetenzen

Unterschriftsberechtigung fiir Materialbestellungen, Reparaturen und Neuanschaffungen im Rahmen des
Budgets

Weisungsbefugnis gegeniiber Lehrpersonen in Bezug auf Umgang mit Informatik-Material und Daten
Besondere Anforderungen

Ausbildung in ICT, z.B. Kursleiter, technische Ausbildung

Teamfahigkeit

Organisatorisches Geschick

Interesse an padagogischen Projekten mit ICT
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Behebung von Problemen (First-Level-Support). Die Gerdte miissen beim ICT-Beauftragten abgeliefert und
wieder geholt werden. Es besteht kein Anspruch auf sofortige Behebung. Probleme bei Geriten im L-
Zimmer und in der Bibliothek haben Prioritdt. Bei anderen Geriten ist eine Wartefrist von bis zu vier
Wochen méglich.

Entschadigung

Uber die effektiv geleistete Arbeit wird Buch gefiihrt und der Schulleitung Rechenschaft abgelegt. Die
Entlastung von z.Z. 6 Lektionen wird mit dem Faktor 1.5 multipliziert als Arbeitszeit in der
Stundenbuchhaltung aufgefiihrt.

7.2. ICT-Delegierte/r

Pflichten

Die Aufgaben sind allgemein umschrieben und miissen im Rahmen des generellen Auftrages selbststéndig
geldst werden. Dazu gehéren:

e First-Level-Support vor Ort, Unterstiitzung der LP, im Rahmen einer ersten Hilfe

e Transport der Gerdte von/zum ICT-Beauftragten durchfiihren oder organisieren

e Hardware vor Ort auf Funktionalitdt priifen, Melden von defekten Gerdten an ICT-Beauftragten
e Teilnahme an ca. 4 Sitzungen p.a.

e Bediirfnisse der Benutzenden (L/SuS) evaluieren und an Steuergruppe riickmelden

e Mitwirkung an Ausarbeitung padagogischer Konzepte und Vorschlige in Zusammenarbeit mit der
Steuergruppe "

e Kurzschulungen an SH-Sitzungen zum Thema ICT leiten
¢ Information neuer Kolleginnen und Kollegen bez. ICT mit den Gegebenheiten vor Ort
¢ Administration der event schulhausinternen ,educanet2“-Gruppe
Kompetenzen
Weisungsbefugnis gegenliber Lehrpersonen in Bezug auf Umgang mit Informatik-Material und Daten
Besondere Anforderungen
Teamfahigkeit
Interesse an padagogischen Projekten mit ICT
Entschaddigung

Die Mitarbeit wird analog einer Q-Gruppe entschidigt. (Entlastung von anderen Weiterbildungsprojekten
im Umfang der geleisteten Tatigkeit als ICT-Delegierter.)

8. Baustein 2 "Notebook-Pool”

Fiir Unterricht, bei dem die Schiilerinnen und Schiiler zumindest zu zweit tiber einen Computer verfiigen,
werden in den Schulhdusern Notebook-Pools eingerichtet. Diese kénnen von den Lehrpersonen reserviert
und klassenweise eingesetzt werden. Je nach Schulhaus sind diese entweder stationir in einem
Schulzimmer (Computerraum) oder mobil (Notebook-Wagen oder tragbar).

8.1. Warum Notebook-Pools?

Es gibt primdr drei Varianten, wie ein Notebook-Pool in einem Schulhaus genutzt werden kann:

e Notebook-Wagen
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In einem rollstuhlgdngigen Schulhaus (Frenkenbindten, Fraumatt) kénnen die Notebooks mit Hilfe
eines speziellen Wagens in die einzelnen Schulzimmer gerollt und dort verteilt werden.

e Mobiler Notebook-Pool

Die Gerdte werden in einem Abstellraum (mit Stromanschluss zur Akku-Ladung) gelagert
(Frenkenbiindten, Fraumatt, Gestadeck, Miihlematt, Rotacker) und kénnen dann in Tragetaschen
ins Schulzimmer transportiert werden.

e Stationdrer Notebook-Pool
Die Notebooks werden in einem speziellen Computerraum genutzt.

Daneben bietet ein Notebook-Pool noch weitere Verwendungsmaoglichkeiten, welche die Verwendung von
Notebooks selbst bei stationdren Notebook-Pools rechtfertigt. Notebook-Pools oder einzelne Gerdte
kénnen auch bei Klassenlagern, Projektwochen oder Exkursionen verwendet werden. Zudem kdnnen
Gerite aus Notebook-Pools als kurzfristige Ersatzgerate bei Problemen unter einander ausgetauscht
werden.

8.2. Was soll bei der Umsetzung beachtet werden?

Die Notebook-Pools werden jeweils auf Beginn des Schuljahres zur Verfligung gestellt. So kann die
Konfiguration der Notebooks auf das kommende Schuljahr abgestimmt werden.

9. Baustein 3 "Peripherie-Pool”

Es steht pro Schulhaus ein Pool von Peripheriegeraten zur Verfligung
Der Pool besteht aus:

e 1 Laserdrucker A4 (netzwerkfahig)

2 Digitalkameras

externe HDs

NAS-Server

e 1 Beamer

9.1. Warum Peripherie-Pools?

Peripherie-Gerite sind wichtig und gehdren zur ICT-Ausriistung. Es macht aber keinen Sinn, fiir jeden
Computer einen Satz Peripherie-Geréate zu beschaffen. Mit einem Peripherie-Pool kdnnen die Gerdte
flexibel und nach den jeweiligen Bedirfnissen des Schulhauses und der Schulstufe eingesetzt werden.
Durch die zentrale Beschaffung gewonnene Einheitlichkeit kann im Betrieb und Unterhalt Geld und Zeit
eingespart werden.

9.2. Was soll bei der Umsetzung beachtet werden?

e Details von Beschaffung und Betrieb des Peripherie-Pools werden bei der Umsetzung entsprechend
den aktuellen Bediirfnissen entschieden.

e Alle Gerite (ausgenommen Beamer) sollen liber eine einheitliche Verbindung zum Notebook
verfiigen. Zurzeit (2012) erfillt der USB-Standard12 die Kriterien Verbreitung, Kompatibilitdt und
Einfachheit am besten.

e Peripherie-Pools kdnnen bei Bedarf (und vorhandenen Finanzreserven) ausgebaut werden. Es
sollen jedoch nach Méglichkeit identische Gerate beschafft werden (Treiber-Problematik, Wartung,
Support, Verbrauchsmaterial).
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Abgesehen von Beamer und Laserdrucker fallen beim Peripherie-Pool nicht die Beschaffungs-
sondern die Verbrauchskosten der Drucker ins Gewicht.

Das Lehrerkollegium entscheidet selbst, nach welchen Regeln die Gerate ausgeliehen werden
diirfen.

1 Universal Serial Bus: Schnittstellen-Standard zur Verbindung von Computer und externen Geréten.

10.

Baustein 4 "Professionelle Wartung"

Fiir die ICT-Infrastruktur wird eine professionelle Wartung sichergestellt. Arbeiten, die vom ICT-
Verantwortlichen nicht erledigt werden kénnen, kénnen (iber die Firma ,armacom” (IT-Service Stadt
Liestal) oder eine beizuziehende EDV-Firma libernommen werden.

10.1. Warum professionelle Wartung?

Informatikmittel bendtigen Wartung. In der Wirtschaft wird pro 30-60 Computer mit einer 100%- Stelle fiir
Support und Wartung gerechnetis. Langjdhrige Erfahrungen aus Schulen zeigen, dass ohne
Wartungskonzept die Gerdte nach kurzer Zeit nicht mehr funktionieren und dementsprechend nicht mehr
genutzt werden. Es fallen dabei nicht nur einzelne Geréte aus: Mangelnde Zuverldssigkeit der
Informatikmittel verringert das Vertrauen der Lehrkrifte in die Gerate. Als Folge davon wird ICT nicht mehr
im Unterricht eingesetzt.

10.2. Was soll bei der Umsetzung beachtet werden?

Die Finanzierbarkeit professioneller Wartung bedingt die Einhaltung gewisser Rahmenbedingungen:

Standardisierung der Hardware: Eine professionelle Wartung der Geréte ist nur zahlbar, wenn auf
grosstmogliche Einheitlichkeit der Gerdte geachtet wirdia. Es soll nicht auf die kurzfristig
guinstigsten Beschaffungskosten, sondern auf die zu erwartenden Gesamtkosten geachtet
werdenas.

Standardisierung der Software: Wartbarkeit bedingt nicht nur standardisierte Hardware, sondern
auch moglichst einheitliche Software. Es ist darum eine Liste von Standardsoftware zu erarbeiten,
die von der Wartung installiert und unterstiitzt wird. Die Liste ist halbjshrlich den Bediirfnissen
nach zu ergdnzen.

Beschrankung der Wartungsdienstleistung auf definiertes Pflichtenheft: Lehrerinnen und Lehrer
sollen bei der Benutzung der Notebooks nicht eingeschrankt werden. Das Installieren zusétzlicher
Software soll grundsatzlich erlaubt sein, sofern sie unseren ethischen Grundsitzen (siehe Punkt
15.1) entsprechen. Bei Problemen wird sich die Unterstiitzung jedoch in der Regel auf die
Standardkonfiguration beschranken.

Einsatz von MS Windows kompatiblen Gerdten: Wenn die Wartung durch den stadtischen Support
Ubernommen wird, dréngt sich aus Kostengriinden der Einsatz von Microsoft Windows-
kompatiblen Computern auf. So kann das bestehende Wartungsteam um die benétigte Kapazitit
erweitert und auf vorhandenes Wissen zuriickgegriffen werden.

Vorhandene Gerdte ausserhalb des Konzepts diirfen selbstverstandlich weiter verwendet werden.
Sie werden jedoch nicht in die professionelle Wartung einbezogen.

Im Weiteren sollen die Empfehlungen der ETH-Broschiire ,Beschaffung und Betrieb von Informatikmitteln
an allgemeinbildenden Schulen” [ETH-Empfehlungen] berticksichtigt werden, sofern sie sich im Bereich der
Volksschule der Stadt Liestal sinnvoll umsetzen lassen.

13[ETH-Empfehlungen 15: "Rechnen Sie mit 1 Stellenprozent Support pro Computer!" gilt fur
Schulumgebungen. In der Wirtschaft werden pro Computer 2-3 Stellenprozente fir Support aufgewendet.

1 [ETH-Empfehlungen 2: "Halten Sie Ihren Computerpark so homogen wie moglich!”
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11. Baustein 5 "Schulung”

Alle Lehrpersonen erhalten periodisch eine Schulung, vorzugsweise als Zeitfenster wahrend einer
Schulinternen Fortbildung (SCHIWE). Die Schulleitung stellt nach Absprache mit dem ICT-Verantwortlichen
Zeitfenster zur Verfligung.

e [n einem ersten Weiterbildungsblock werden die

Lehrpersonen gemadss ihren Vorkenntnissen in die d

Grundlagen der Notebook Benutzung und in die Alle Lehrpersonen erhalten
grundlegenden Konzepte der Unterrichtsmaterial-Erstellung periodisch eine Schulung.
eingefiihrt (Informationsbeschaffung im Internet,

Textverarbeitung, Dateiformate etc.). %

e In einem zweiten Weiterbildungsblock wird das erworbene Wissen praktisch eingesetzt. Mit den
erworbenen Kenntnissen und den in der Zwischenzeit gesammelten Erfahrungen wird ein Ergebnis
flir den Unterricht (Arbeitsbldtter etc.) erstellt.

11.1. Warum Schulung der Lehrpersonen?

Es ist bekannt, das ICT im Unterricht nur von Personen eingesetzt wird, die Giber geniigend Kenntnisse und
Sicherheit beim Einsatz von ICT verfiigen. ICT findet den Weg in den Unterricht nur, wenn die Lehrpersonen
flir dessen Einsatz weitergebildet und unterstiitzt werden.

11.2. Was soll bei der Umsetzung beachtet werden?

e  Es sollen nur informatikmittel beschafft werden, wenn gleichzeitig eine Ausbildung der
entsprechenden Lehrpersonen maoglich ist.

e Die Ausbildung soll auch Konzeptwissen vermitteln.
e Esist wichtig, dass die Notebooks am Anfang der Weiterbildung zur Verfiigung stehen.
e Die Ausbildung sollte zu konkreten Ergebnissen fiir den Unterricht flihren

e Lehrpersonen sollen ihre Kenntnisse selbst einschatzen und Vorschlage fir ihr
Ausbildungsprogramm einbringen. Der Ausbildungstand der Lehrpersonen ist zu evaluieren und
Weiterbildungswiinsche sind entgegenzunehmen. Die Referenten sollen auf Grund der evaluierten
Bedurfnisse ausgewahlt werden.

e Fir die Weiterbildungsblocke soll pro 12 Lehrpersonen eine ICT-Fachkraft und moglichst einem
Helfer (Informatik-Lehrlinge oder Informatik-Studierende) gebildet werden. Die ICT-Fachkraft leitet
die Weiterbildung. Die Helfer stehen den Lehrpersonen bei praktischen Fragen zur Seite.

e Die Schulung steht allen Lehrpersonen unserer Schule offen.

12. Baustein 6 ,Internetanbindung und Vernetzung"

Die Notebooks verfiugen liber einen Internet-Zugang und kdnnen miteinander kommunizieren.

Der Internet-Zugang erfolgt im Schulhaus lber das interne (Funk-)Netzwerk.

12.1. Wozu wird eine Vernetzung benotigt?

Sowohl im Unterricht als auch bei der Unterrichtsvorbereitung kann das Internet als Informations- oder
Kommunikationsmedium benutzt werden. Auch der schulinterne Datenaustausch (Dateien, Benutzung von
Druckern) wird durch eine Vernetzung erleichtert.
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12.2. Internet-Anbindung der Schulhiuser

Jedes Schulhaus, in welchem Notebooks verwendet werden, ist bereits ans Internet angeschlossen.

12.3. Vernetzung innerhalb der Schulhduser

Die Vernetzung innerhalb der Schulhduser geniesst nicht erste Prioritdt. Die Vernetzung innerhalb des
Schulhauses wird mit einem Funknetzwerk realisiert. Pro Schulhaus ist in einer ersten Phase mit 1 oder 2
Basisstationen zu rechnen. Alle Notebooks verfiigen (iber eine integrierte Funknetzwerkkarte.

Es ist zu erwarten, dass bei guter Einfithrung und Nutzung der Infrastruktur die Benutzerbediirfnisse die
Méoglichkeiten des Funknetzwerks libersteigen. Dies erfordert die Vernetzung der einzelnen Schulzimmer
mittels einer universellen Gebdudeverkabelung.

12.4. Was soll bei der Vernetzung beachtet werden?
Universelle Gebdudeverkabelung

Die Gebdudeverkabelung wurde 2011 in allen Schulhdusern realisiert. Jedes Schulzimmer verfligt tiber
einen Ethernet-Anschluss, Lehrerzimmer und Bibliotheken tiber deren zwei.

13. Bibliotheken und Mediotheken

Die “Richtlinien fiir Schulbibliotheken 2000” fordern pro Schulbibliothek fiir Schiilerinnen und Schiiler
mindestens eine Abfragestation mit Zugriff auf das Internet, CD-ROMs und den Bibliothekskatalog.

Die Schulbibliotheken werden durch die Lehrerschaft betreut und sind fiir die Schiilerinnen und Schiiler nur
zu eingeschrankten Zeiten offen. Die Forderung aus den Richtlinien wird durch den flexiblen Einsatz von
Notebooks abgedeckt.

14. Beteiligung an Bildungsserver

Die Schule Liestal ist an einem bestehenden Bildungsserver (educanet2) beteiligt.

Lehrpersonen und Schulleitung sollen dazu angehalten werden, die Mdglichkeiten der Plattform
gewinnbringend einzusetzen (Umfragetool, Foren, Dateiablagen, Kalender...).

15. Software fiir Schulverwaltung

Die Schulnotebooks konnen unter Beachtung gewisser Sicherheitsvorkehrungen2s auch flir Aufgaben der
Schulverwaltung (Schiilerdatenbank, Budgetkontrolle, Stundenplan-Planung) eingesetzt werden. Fiir solche
Aufgaben ist mit gewissen Kosten fiir Software zu rechnen. In den Lehrerzimmern stehen ein bis zwei
Computer mit vernetzten Druckern fiir Verwaltungsaufgaben zur Verfligung.

23 Sensible Daten miissen zuverléssig vor Verlust und unerlaubter Dateneinsicht oder —manipulation

gespeichert werden. Dies kann beispielsweise mit einem externen Speichermedium geschehen, das
normalerweise getrennt vom Notebook aufbewahrt wird.

16. Umsetzung

Die Umsetzung wird von der ICT-Steuergruppe, bestehend aus dem ICT-Verantwortlichen, je einer
Vertretung der Primarschulhduser und Kindergarten (ICT-Delegierte), sowie einem Mitglied der
Schulleitung Gberwacht. Im Sinne einer Supervision ist auch der Beizug von externer Projekt-Begleitung
moglich.
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16.1. Etappierung / Projekte auf der Zeitachse
e 2012 Webbasierte Applikationen (Antolin, Schultraining.ch) Lizenzen kaufen
e 2013-15 Aufstockung auf 24 Laptops pro Schulhaus (gemaéss Beschaffungskonzept 2012-2015)
e ab 2012 Ersatz von defekten Hellraumprojektoren durch Beamer

e ab 2012 Alle 3. Mittelstufenklassen mit Friihfranzésisch erhalten einen Beamer und einen Laptop.

16.2. Zeitplan
siehe Beschaffungskonzept 2012-2015 in der Beilage

16.3. Kosten

Es gibt verschieden gute und demnach auch verschieden teure Varianten. Realistischerweise wird nur mit
der giinstigsten Variante gerechnet.

siehe Beschaffungskonzept 2012-2015 in der Beilage

17. Péadagogische Uberlegungen

Der Einsatz von Informatikmitteln im Unterricht ist ein Beitrag im Rahmen der notwendigen methodisch-
didaktischen Vielfalt. Sinnliche Erfahrungen und Realanschauung bleiben im Unterricht allerdings zentral.
Der Einsatz des Computers bereichert die Methodenvielfalt und unterstiitzt den Erwerb von
Medienkompetenz.

Die Schiilerinnen und Schiiler lernen ihn als Lernhilfe und
Werkzeug kennen.

4 i

Der Einsatz des Computers
bereichert die Methodenvielfait
und unterstiitzt den Erwerb von

Medienkompetenz.

Im Unterricht auf der Primarstufe lassen sich Computer auf
vielfdltige Weise einsetzen. Flir eine sinnvolle Nutzung eignen sich
folgende drei Einsatzbereiche:

17.1. Uben und Lernen \ 7

Mit Ubungs- und Lernsoftware kann der Heterogenitit in den Klassen besonders gut Rechnung getragen
werden. Der Einsatz solcher Programme eignet sich fur alle kognitiven Unterrichtsbereiche und ermoglicht
in hohem Masse individualisierendes und eigenverantwortliches Lernen. in diesen Bereich fallen auch die
inzwischen vorhandenen Online-Programme.

17.2. Informationsbeschaffung und Kommunikation

Elektronische Verzeichnisse wie Lexika, Wérterblicher sowie das Internet lassen sich im Unterricht neben
den traditionellen Printmedien zur Informationsbeschaffung einsetzen. Der zielgerichtete Einsatz des
Internets erschliesst den Lernenden eine Fille von Informationsquellen. Der korrekte Umgang mit Quellen
kann dabei gelibt werden.

Die schuleigene Homepage kann als Kommunikationsplattform fiir den elektronischen Verkehr unter den
Kindern genutzt werden, jedem Kind kann mit Einverstandnis der Erziehungsberechtigten eine E-Mail-
adresse zugeteilt werden. Zudem kénnen klasseneigene Unterseiten auf der Schulhomepage gestaltet
werden. Es gilt das Kommunikations- und Informationskonzept der Schule Liestal. Fragen hierzu sind an den
Informatikverantwortlichen der Primarschule zu richten.

17.3. Konstruktiv-kreatives Arbeiten

Mit einfacher Standardsoftware wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen und Grafikprogrammen kann
fortgeschrittenen Schilerinnen und Schiilern im Sinne von ,,pddagogischem Enrichment” gezeigt werden,
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wie mit dem Computer kreativ gearbeitet und Probleme angegangen werden kdnnen, die sich aus dem
Unterricht ergeben. Eine besondere Stellung nimmt dabei die Textverarbeitung ein. thr Einsatz férdert die
Schreibmotivation, da sich Texte einfach verbessern und gestalten lassen, ohne dass sie neu geschrieben
werden miissen. Grafikprogramme, Tabellenkalkulationen und Préisentationssoftware kénnen die Kinder
bei der Gestaltung und Prasentation eigener Arbeiten unterstiitzen.

18. Umgang mit dem Internet in Schulen

18.1. Ethisches

Es werden keine gewaltverherrlichenden, pornographischen, rassistischen oder anderweitig
jugendgefdhrdende Inhalte auf unseren Computern toleriert. Die Lehrperson kontrolliert den Umgang mit
den Gerdten und diskutiert die Problematik mit den Schutzbefohlenen. Verstésse werden dem ICT-
Verantwortlichen oder der Schulleitung gemeldet.

18.2. Prophylaxe

Im Rahmen einer Sensibilisierung werden alle 4. Klassler auf die Gefahren im Internet sensibilisert. 2011
wurde diese Tatigkeit in der Schule aufgenommen und Gber den ,NetCity-Bus” und einen
Informationsabend fiir Eltern abgedeckt. In Zukunft wird diese Schulung durch den ICT-Beauftragten
jahrlich fiir die 4. Klassen durchgefiihrt.

18.3. Klassenhomepages: Leitfaden

Klassenhomepages kdnnen auf Antrag beim ICT-Verantwortlichen auf unserem Schulserver educanet2
hochgeladen werden. Die technische Entwicklung eilt einem Leitfaden stets voraus. Sollten sich zur
gegebenen Zeit andere Alternativen ergeben, kénnen diese vom ICT-Verantwortlichen in Absprache mit der
Schulleitung bewilligt werden. Werbefinanzierte WEB-Server werden in der Regel nicht bewilligt.

19. Green-IT

Bei der Beschaffung unserer Gerate achten wir auf Energieeffizienz. Server werden so konfiguriert, dass sie
bei Nichtgebrauch in einen Stromsparmodus wechseln. Beim Nichtgebrauch werden die Gerite wenn
madglich ausgeschaltet. Die ICT-Delegierten sensibilisieren die Lehrpersonen in den Schuthiusern. Eine
Vorbildwirkung der Lehrpersonen ist wichtig.

20. Beschaffungskonzept

Durch den Informatikverantwortlichen wird ein Beschaffungskonzept erstellt, welches den Zeitraum (iber 4
Jahre abdeckt. Beriicksichtigt werden darin Neuanschaffungen, Reparaturen, Lizenzen und Softwarekosten.
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1 Ausgangslage

11 Allgemeine Beschreibung
Seit dem Jahr 2007 werden in den Kindergarten und Primarschulen der Stadt Liestal
elektronische Informations- und Kommunikationsmitte! eingefiihrt und betrieben.
Im Laufe der Zeit sind die Anzahl und die Diversitét dieser Artikel deutlich angestiegen.

Basierend auf dem Entscheid des Landrates vom 10. April 2014 wird der Einsatz von
ICT-Medien ab der 3. Primarstufe per Schuljahr 2015/16 als Teil des Lehrplans 21
verpflichtend.

Die Realitdt an den Schulen zeigt jedoch bereits einen deutlich friiheren Einsatz dieser
Medien in den verschiedenen Unterrichtsfachern und Schulstufen, wo teilweise bereits
heute Lehrmittel in elektronischer Form zur Verfligung gestellt bzw. verteilt werden.

Die weitere Verbreitung und die erweiterten Bediirfnisse an die ICT-Medien verlangen
nun eine Professionalisierung der Infrastruktur, um fiir die Zukunft geriistet zu sein und
um die internen Aufwande, fiir alle Beteiligten, in einem verniinftigen Mass halten zu
kénnen.

1.2 Ubergeordnete Dokumente
Dieses Detailkonzept baut auf dem Dokument ,ICT-Manual der Schule Liestal* von Herr
Andreas Saladin, welches per 16. September 2013 durch den Schulrat genehmigt
wurde, sowie der Vorlage an den Landrat 2013-409 des Kantons Baselland, auf.

1.3  Weitere Quellen
In Gesprachen mit Herr Andreas Saladin wurden weitere Anforderungen, Bedlirfnisse
und Wiinsche besprochen.
Wortmeldungen von weiteren Lehrkraften untermauern genannte Bedlirfnisse.
Ebenso sind die Erfahrungen der Armacom AG von anderen, vergleichbaren
Umgebungen, in dieses Dokument mit eingeflossen.

14  Ziel
Im Gesamt-Fokus dieses Konzepts steht die angemessene und zukunftsorientierte
Ausstattung der Kindergarten und Primarschulen der Stadt Liestal mit IT-Equipment,
unter Berlicksichtigung einer nachhaltigen Finanzierung und einem massvollen
Unterhaltsaufwand.

Stadt Liestal © Armacom AG, Juni 2015 Seite 4 /26



2 Konzeption

21  Ubersicht

Q)

Kindergarten Fraumatt 1/ 2| Kindergarten Arisdérferstrasse

Schulhaus Rotacksr Schulhaus Mihlematt _@

Kindergarten Frenke 1/ 2 Kindergarten Radacker

Schulhaus Frenke

Kindergarten Rosen

Schulhaus Fraumatt

Liestal RZ
Ratshausstrasse 36

Kindergarten Mihlematt Kindergarten Weiermatt

2.2 Netzwerk
WAN:
Die funf Primarschulen der Stadt Liestal werden an das zentrale Rechenzentrum der
Stadt Liestal in der Rathausstrasse angeschlossen.
Damit kann die vorhandene Infrastruktur und die zentralen Dienste mitbenutzt werden,
ohne diese jeweils pro Schulhaus neu aufbauen zu missen.
Der Betrieb und Unterhalt der Anlagen reduziert sich damit auf einen Standort.
Es kann davon ausgegangen werden, dass auch in Zukunft weitere Anforderungen fiir
eine zentrale Vernetzung der jeweiligen Standorte aufkommen werden.

LAN:

In Bezug auf das Netzwerk innerhalb der Schulhduser besteht bereits heute eine gute
Ausgangslage.

Im ersten Schritt ist hier mit keinen grésseren Investitionen zu rechnen.

An den Standorten der Pool-Gerate, sowie auch an den Standorten der Drucker missen
Netzwerkanschliisse vorhanden sein.
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WLAN:

Das WLAN steht in allen Schulhdusern bereits zur Verfligung.

Die Abdeckung aller nétigen Bereiche ist jedoch noch nicht zu 100% gegeben.
Optimierungen in diesem Bereich werden nétig sein.

Die Notebooks werden primar via WLAN in das Netzwerk integriert.

Far Gerate, die nicht unter die Verwaltungshoheit der Schulen bzw. Stadtverwaltung
fallen (eigene Notebooks der Lehrerschaft etc.) sind Richtlinien zu definieren.

Es gilt auf administrativem und technischem Weg zu verhindern, dass neben der oben
genannten, noch weitere Gerate den Zugang zum Schulnetzwerk erhalten und dadurch
Gefahren wie zum Beispiel Schadsoftwaren etc. eingeschleppt werden.

Auf zusétzliche, technische Systeme, die diese Anforderung umsetzten, wird aus
Kostengriinden verzichtet.

23 Zentrale Systeme
Damit die Benutzer dieser Systeme {ber Schulhausgrenzen hinweg, Daten
untereinander austauschen und so zum Beispiel elektronische Lehrmittel gemeinsam
benutzen kénnen, sind zentrale Systeme sinnvoll.
Zusatzlich werden diese zentralen Daten konsequent gesichert.
Ebenso zentral betrieben wird das System zur Software-Verteilung.
Damit kdnnen samtliche Notebook bei Bedarf automatisch neu installiert werden. Eine
genauere Beschreibung hierzu folgt spater in diesem Dokument.
Durch die Zentralisierung kdnnen in Zukunft auch Kosten fiir lizensierungspflichtige
Software eingespart werden, sofern diese ein entsprechendes Lizenzmodel anbieten.

Die zentralen Systeme werden im Rechenzentrum der Stadtverwaltung an der
Rathausstrasse aufgebaut. Die dort vorhandene Infrastruktur kann so optimal mit
benutzt werden.

Durch die Erneuerung der Systeme der Stadtverwaltung in diesem Jahr kénnen die
zusatzlichen Kapazitaten ohne ausserordentlichem Aufwand geschaffen werden.
Daraus entstehende Synergien konnen optimal ausgenutzt werden.

Eine Abschottung der Systeme untereinander wird mittels Einschrdnkungen auf der
Ebene der Netzwerkzugriffe sichergestellt. Zusatzlich werden die Benutzer der
jeweiligen Systeme keine Rechte auf die anderen Systeme haben kénnen.

24 Antivirus

Ein Netzwerk dieser Grosse muss zwingend von einem bewéahrten System zur Abwehr
von Viren, Trojanern und anderen Schadprogrammen geschitzt werden.

Da die Schiiler bzw. die Lehrer teilweise selbststandig Software installieren dirfen und
auch beliebig andere Daten, mittels Internet oder mobilen Datentragern in das Netzwerk
verbracht werden kdnnen, ist der Schutz eines jeden Systems auf selbststéndiger Basis
notig um allfallige Bedrohungen schnell und effizient erkennen und isolieren zu kénnen.
Um einen gesamtheitlichen Uberblick {iber die gesamte Infrastruktur zu erhalten, bedarf
es einem zentralen System, welches die angeschlossenen lokalen Antiviren-Programme
steuert, kontrolliert und auf dem neuesten Stand halt.
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25 Citrix Zugang

Um den Kindergarten generell und den Lehrpersonen von ausserhalb Zugriff auf die
zentralen Ressourcen gewahren zu kénnen, wirde sich ein Zugang via Citrix in das
zentrale Rechenzentrum anbieten

Damit kdnnten auch die Kindergérten von den zentralen Systemen profitieren und Daten
untereinander austauschen bzw. gemeinsam nutzen.

Den Lehrpersonen kénnte damit eine Unterstltzung fir die Vorbereitungsarbeiten von
zuhause aus gegeben werden.

Diese Option gehort jedoch nicht in den Kern der Anforderungen und wurde deshalb und
auch aus Kostengriinden in diesem Konzept nicht weiter verfolgt. Es lasst sich jedoch
auch noch zu einem spateren Zeitpunkt integrieren.

2.6 Lokale Systeme
Alle Standorte bleiben wie bisher, tiber die Aktion der Swisscom ,Schulen ans Internet”,
angebunden. Damit wird der Zugang zum Internet an jedem Standort sichergestellt und
die bestehenden Filtersysteme der Swisscom kénnen weiterhin genutzt werden.

Um die Geréatevielfalt in den Bereichen PCs, Drucker, Beamer und WLAN und damit den
Unterhaltsaufwand insgesamt méglichst tief zu halten, empfehlen wir Uberall mdglichst
die gleichen Gerate einzusetzen.

Ersatzgerate kdnnen so in der Anzahl reduziert und zentral gelagert und verwaltet
werden.

2.6.1 Kindergarten

In den Kindergarten sollen weiterhin ein Notebook und pro Standort ein Drucker zur
Verfligung stehen.

Die Software-Installation der Gerate erfolgt bei Bedarf an einem beliebigen Standort der
Primarschulen. Auf diesem Weg sind die Gerate der Kindergarten ebenfalls in der
Software-Verteilung integriert und kénnen mit allen daraus entstehenden Vorteilen
genutzt werden.
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2.6.2 Primarschulen

Bereits heute werden in den Lektionen fiir Franzdsisch und Englisch die ICT-Medien in
einem hohem Masse eingesetzt bzw. kommen ohne Notebook und Beamer nicht mehr
aus.

Als Grundlage zur Berechnung der Anzahl Geréte wird angenommen, dass jeweils 2
Kinder gemeinsam an einem Geréat arbeiten sollen.

Die komplette Ausriistung aller Klassenrdume mit ICT-Medien ist deutlich
Uberdimensioniert und nicht nétig.

In verschiedenen Gespréchen hat sich eine Variante durchgesetzt. Die Klassenzimmer
werden generell mit einem Minimum an Geraten ausgestattet. Zusatzlich werden im
Schulhaus sogenannte Notebook-Pools eingerichtet, die flexibel bei Bedarf zusatzlich
zum Unterricht hinzugenommen werden kdnnen.

So kann erreicht werden, dass jede Klasse zu jeder Zeit Zugriff auf ICT-Medien haben
kann. Die gewahlte Anzahl der Gerdte kommt auch der heutigen Unterrichtsform, der
vermehrten Gruppenarbeiten entgegen.

Insgesamt erhalt man mit dieser Lésung eine sehr hohe Flexibilitat, Nutzbarkeit und
Auslastung der Geréte.

Die Pool-Gerate werden pro Schulhaus in geeigneten Wagen bzw. Koffer bereitgestellt.
Diese werden so ausgestattet sein, dass eine automatische Neuinstallation mittels
Softwareverteilung erfolgen kann, wahrend die Gerate aufbewahrt werden.

Damit kdnnen die Gerate zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne Uberwachung neu
installiert werden und stehen dem nachsten Benutzer wieder in einwandfreiem Zustand
zur Verfligung.

Dies erhdht die Verlasslichkeit und Funktionalitat der Gerate, was zu einer besseren
Akzeptanz beitragen wird.

Die Pool-Beamer werden voraussichtlich in den Lehrerzimmern vorgehalten.

2.6.3 Bibliotheken und Lehrerzimmer

In den jeweiligen Bibliotheken stehen je ein Notebook und ein Drucker zur Verfiigung. In
den Lehrerzimmern stehen jeweils pro Standort 4 Notebooks und pro Lehrerzimmer ein
Drucker zur Verfligung.

Die Notebooks in den Lehrerzimmern stehen allen Lehrkraften zur Verfigung und
konnen fiir alle anfallenden Arbeiten eingesetzt werden. Je nach Verfligbarkeit kénnen
diese Gerate auch von den Lehrkraften, fir Arbeiten zuhause, mitgenommen oder ggf.
auch im Klassenverband eingesetzt werden.

Die Drucker in den Lehrerzimmer sind als Gemeinschaftsdrucker der Schule an
zusehen. Sind Kopiergeréate in den Schulhdusern vorhanden, kénnen diese fir farbige
Ausdrucke von allen verwendet werden.

Zur Sicherheit gegen allfalligen Diebstahl werden die Notebook der Bibliotheken
zusatzlich mit einem entsprechenden Schliesssystem gesichert (Kensington Schloss).
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2.6.4 Ubersicht der Anzahl der Gerite pro Standort

Die nachfolgende Ubersicht zeigt die genaue Verteilung der Geréte pro Standort.

UST-Klassen |MST-Klassen | Anzahl LAP pro Klasse| Pool Laptops | Einzel Laptop |Pool-Koffer|Klassen-Beamer |Pool Beamer| Drucker
Anzahl LP /K| Jje 1 Gerdte | je 2 Gerdte 8 Gerdite pro Pool
Fraumatt 3 3 32 4 4 4 2
5 10 5
Bibliothek 1 1
ST a6k = O = L
A ‘J“T\rx_—r; s = = =
A *. in 'T BT 4D i 3 el
Mahlematt 2 : fpes 16 4 25 1r 2 1
g ) 8 : 4
Bibliothek [ 1 - 1
Rotacker 2 2 16 4 2 2 i
4 8
Bibliothek 1 1
Klassen-lehrer
Vollzeit-Lehrer (25)
Teilzeit-Lehrer 50-95% {56)
Teilzeit-Lehrer 30-49% (22)
Teilzeit-Lehrer 0-29% {18)
Kindergérten
Arisdorferstrasse 1 1
Fraumatt 1 1 1
Fraumatt 2 SH 1 il
Frenke il 1
Frenke SH 1 1
Hanro 1 1 1
Hanro 2 1
Muhlematt 1 1
Radacker 1 1 1
Rosen 1 1
Rotacker 1 1
Schwieri 1 1 1
Schwieri 2 1
Weiermatt 1 1 1
16 26 68 112 39 14 22 14 23
Reserve 13 4
Total | 232 14 36 27

Die Geréte flir Lehrpersonen sind in Klammern aufgefiihrt und in der Summe nicht mit

eingerechnet.
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2.7 Gerite fiir die Lehrerschaft

Die Erfahrung zeigt; wer selbst mit ICT-Medien arbeitet, setzt diese auch ein.

Aus diesem Grund sehen wir es als sehr wichtig an, dass die Lehrerinnen und Lehrer
selbst den Umgang mit dem Notebook und weiterem IT-Equipment gewohnt sind.
Aktuell sind bereits Facher vom Inhalt so gestaltet, dass nahezu alles via Notebook und
Beamer prasentiert und bearbeitet wird.

Aus diesem Grund sehen wir in jedem Klassenzimmer eine Station vor, die mit der
lokalen Infrastruktur wie Netzwerk oder dem Beamer verbunden sind. Zusatzlich stehen
den Lehrpersonen im Lehrerzimmer jeweils 4 Stationen zur Verfligung.

2.8 Notebook
Bereits im ICT-Manual findet sich die Kernbotschaft ,Inhalt vor Technik”.
Aus diesem Grund wird auch bei den Notebook auf verlassliche und bewahrte Technik
gesetzt.
Die Gerate mussen den sorgfiltigen Umgang durch Kinder standhalten und eine
Lebensdauer von 5 Jahren erreichen kénnen.
Wir empfehlen daher die Verwendung von Geraten der Business-Klasse namhafter
Hersteller. Auf eine Verlangerung der Garantiezeit auf 5 Jahre wird aus Kostengriinden
verzichtet. Die Erfahrung zeigt, dass die Defekte wahrend eines solchen Zeitraums durch
den Einsatz von guter Qualitét und Sorgfalt sehr tief gehalten werden kénnen.
An den Geraten missen alle nétigen und sinnvollen Schnittstellen integriert vorhanden
sein.
Aktuell handelt es sich dabei um WLAN, LAN USB und VGA oder Display Port bzw.
HDMI.

Die gleiche Kernbotschaft gilt fir die eingesetzten Softwareprogramme.
Es wird vorgesehen, Windows 7 als Betriebssystem und Office 2013 als Blroapplikation
einzusetzen.

Die Wahlkriterien sind insgesamt starker auf Qualitat anstelle von Aktualitat zu legen.
Dies kann sich im ersten Moment auf den Anschaffungspreis auswirken, wird sich aber
Uber den Lebenszyklus der Gerate durchweg positiv auswirken. In diesem
Zusammenhang ist bei den Festplatten darauf zu achten, dass es sich um SSD
Festplatten handelt, da diese unempfindlich gegen Schlage und Vibrationen sind.
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29 Notebook-Lizenzen
Die Microsoft-Lizenzen fiir das Notebook-Betriebssystem und das Office wurde als
Mietlizenzen vorgesehen.
Vorteilhaft bei den Mietlizenzen ist das Recht, jederzeit auf die aktuellste, verfligbare
Version wechseln zu diirfen.

210 Drucker
Um auch bei den Druckern die Vielfalt der unterschiedlichen Gerate zu reduzieren und
damit kosten zu senken, sind flir alle Standorte und Bereiche die gleichen Modelle
vorgesehen.
Eine Wartungsverlangerung auf die Lebenszeit der Drucker erscheint nicht sinnvoll, da
eine entsprechende Verlangerung rund 80% der Neuanschaffungskosten verursachen
wiirden.
Anstelle davon werden etwas mehr Ersatzgerdte beschafft, welche im Fehlerfall dann
auch schneller zur Verfligung stehen.
Das Verbrauchsmaterial der Drucker wird damit ebenfalls vereinheitlicht, kann
problemlos zentral Beschafft und ggf. auch gelagert werden. Die Lagerhaltung kann
deutlich minimiert und damit ebenfalls weitere Kosten gesenkt werden.
Um weitere Kosten zu sparen, werden nur Schwarz/Weiss Drucker eingesetzt. Fir
farbige Ausdrucke stehen in jedem Schulhaus entsprechende Kopierer zur Verfliigung.

2.11  Unterhalt
Grundsatzlich sind die Benutzer der Gerate daflir verantwortlich, Feststellungen jeglicher
Art zu melden.
Fir die Fragen vor Ort und die Entgegenahme solcher Meldungen sind die ,ICT-
Delegierten” pro Schulhaus bzw. der Kindergarien die ersten Ansprechpartner.
Sie bilden die Schnittstelle zum externen Dienstleister und dem ICT-Beauftragten.
Die ICT-Delegierten sind in erster Linie fur das Equipment in ihrem Bereich zustandig.

Die weiteren Aufgaben der ICT-Delegierten und des |CT-Beauftragten sind im ICT-
Manual ausfihrlich beschrieben.
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212 Software-Verteilung
Die Anforderungen an die Gerate in Bezug auf die Software werden so vielfdltig sein,
wie deren Benutzer.
Aus diesem Grund soll es auch fiir die Lehrpersonen oder wenn gewiinscht auch fiir die
Schiler méglich sein, Software selbststandig auf den Geréaten installieren zu kénnen.
In der Folge werden die Gerate mit einer Vielzahl von Konfigurationen belastet werden,
die einen stabilen Betrieb beeintrachtigen wird.
Dies wirde sich massiv auf den Wunsch, die ICT-Mittel einzusetzen zu wollen,
auswirken und so wiirden diese sehr schnell nicht mehr benutzt werden.

Alle Gerate dann manuell immer wieder neu zu installieren, wiirde jedes Mal einen
enormen Zeitaufwand fur den jeweiligen ICT-Delegierten bedeuten.

Eine Software-Verteilung kann hier auf Knopfdruck und véllig unbeaufsichtigt diese
Neuinstallation der Gerate Ubernehmen.

So kann die Lehrkraft nach dem Gebrauch der Gerate oder bei Bedarf, die
Neuinstallation initiieren und schon wenige Stunden spéater stehen diese wieder fir die
nichste Klasse bereit.

Die Gerdte in den Notebook-Pools werden innerhalb der Aufbewahrungs- und
Transportbox neu installiert, ohne dass diese irgendwo aufgestellt werden missen.

Wird dann im Laufe der Zeit eine neue Software auf vielen oder allen Geraten bendtigt,
kann diese einmal in die Software-Verteilung aufgenommen werden und dann per
Knopfdruck an alle Systeme verteilt werden.

Eine manuelle Verteilung an alle Gerate und die damit verbundene Aufwande fallen
ganzlich weg.

Die Kosten flir den Unterhalt kdnnen so pro Jahr nochmals dramatisch gesenkt werden.

213 Lern-Software
Die Lernsoftware fiir die verschiedenen Schulfacher und Stufen sind bereits mehrheitlich
vorhanden. ‘
Einige Programme werden im Rahmen der dazugehérigen Lehrmittel beschafft, andere
Hersteller lizenzieren pro Schule oder pro Klasse und wieder andere pro Schiiler / Lehrer
und Jahr.

Durch die Vernetzung der Standorte kénnen in diesem Bereich zusétzliche massive
Kosten eingespart werden.

In der Regel kosten Server- oder Schullizenzen in etwa so viel wie 4-6 Einzellizenzen.
In dieser Konstellation kann (je nach Lizenzbedingungen) eine einzige Server- oder
Schullizenz fir samtliche Standorte eingesetzt werden.

Dieses Konzept beachtet keine Beschaffung von weiteren Lernsoftware, zeigt aber
hiermit zusatzliche Moglichkeiten zur Kostenreduktion auf.
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3 Investitionen

Samtliche genannte Preise entsprechen dem Zeitpunkt der Erstellung dieses Konzepts

und sind den marktiblichen Anderungen unterworfen.

Die Mehrwertsteuer ist miteingerechnet.

Bereits bestehendes Material wird im Rahmen des jeweiligen Lebenszyklus weiter
verwendet und erst nach dessen Ablauf entsprechend ersetzt.
Die voraussichtlichen Ersatzbeschaffungsmengen pro Jahr sind spater in diesem

Dokument angegeben.

3.1 Netzwerk-Verbindungen

Position Anzahl |Preis Total
Glasfaser-Anschlussarbeiten (Elektriker geschatzt) 5 972.00( 4'860.00
Total 4:860.00
3.2 Netzwerk-Infrastruktur

Position Anzahl |Preis Total

Cisco Switch 29608 5| 1'911.60| 9'658.00
Cisco Switch 3750 2| 3'456.00| 6'912.00
Glasfasermodule SFP 10 118.80| 1'188.00
MikroTik RB750GL 5 102.60 513.00
Total 18‘171.00
3.3  Zentrale Systeme

Position Anzahl | Preis Total
Microsoft Windows Server CAL Lizenzen 232 8.95| 2'076.40
TrendMicro Antivirus Worry Free Business Security 240 21.05| 5052.00
Kostenanteil Infrastruktur Stadtverwaltung 1] 5'400.00| 5'400.00
Total 12'528.40
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3.4 Lokale Systeme

Position Anzahl |Preis Total
Rukus AccessPoint R300 20| 507.60| 10"152.00
Kleinmaterial 5 540.00| 2700.00
Total 12‘852.00
3.5 Notebook

Position Anzahl |Preis Total

HP ProBook 455, 15.6" 156 637.20| 99'403.20
HP Kensington Schloss 5 27.00 135.00
Total 99:538.20
3.6 Notebook Transportboxen

Position Anzahl |Preis Total
JobFactory Notebook Koffer 14| 2'106.00|29'484.00
Lieferung und Montage der Notebook-Koffer 14 302.40| 4'233.60
Cisco Switch SG300-10 inkl. 19" Kit 14 183.60| 2'570.40
Total 36288.00
3.7 Drucker

Position Anzahl |Preis Total

HP LaserJet Pro M401DN 22 245.15| 5'393.30
Total 5°393.30
3.8 Beamer

Position Anzahl |Preis Total
Epson LCD-Projektor EB-955W 9 691.20| 6°220.80
Total 6°220.80
3.9  Software-Verteilung

Position Anzahl |Preis Total
HEAT Client Management 2013 Lizenz 232 44.50 | 10'324.00
Total 10°324.00
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3.10 Dienstleistung

Position Total
Aufbau Netzwerkumgebung 56
Aufbau zentrale Serverinfrastruktur 24
Aufbau Software-Verteilung 96
Bereitstellung der Gerdte und Grundinstallation der Notebook 120
| Migration vorhandener Daten 16
Schulung, Instruktionen und Dokumentation 60
Total 372
Position Anzahl | Preis Total
Dienstleistung (Basis 300h Paket) 372 183.60 | 68'299.20
Total 68°299.20
Dienstleistungskonditionen:
Dienstleistungs-Paket Stundensatz CHF Paket-Preis CHF
Ohne Paket - Einzelstundenbezug 216.-- n/a
zu 100 Stunden 205.20 (5%) 20'520.--
zu 200 Stunden 194.40 (10%) 38'880.--
zu 300 Stunden 183.60 (15%) 55'080.--
Stadt Liestal © Armacom AG, Juni 2015 Seite 15/ 26




3.11  Zusammenfassung aller Investitionen

Bereits bestehendes Material wird im Rahmen des jeweiligen Lebenszyklus weiter

verwendet und erst nach dessen Ablauf entsprechend ersetzt.

Die voraussichtlichen Ersatzbeschaffungsmengen pro Jahr sind in der

Beschaffungsmatrix abgebildet.
Position Total
Netzwerk-Verbindungen 4'860.00
Netzwerk-Infrastruktur 18171.00
Zentrale Systeme 12'528.40
Lokale Systeme 12'852.00
Notebook 99'538.20
Notebook Transportboxen 36°288.00
Drucker 5'393.30
Beamer 6°220.80
Software-Verteilung 10°'324.00
Dienstleistung (Basis 300h Paket) 68'299.20
Total 274°474.90
Position Total
Abschreibung pro Jahr (Nutzungsdauer Hard-/Software 5 Jahre) 54'895.00

Die vorhandenen Notebook, Beamer und Drucker stellten ein Volumen von CHF
75'659.35 dar. Gesetzt den Fall, man misste das gesamte Material auf einmal

beschaffen, wiirde dies eine Investition von CHF 350'134.25 bedeuten.
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4 Wiederkehrende Kosten

Nachfolgend sind die wiederkehrenden Kosten aufgefUhrt. Wenn nicht anders vermerkt,

werden diese Kosten ab Inbetriebnahme fallig.

41 Netzwerk

Position Anzahl |Preis Total
WAN: Schulhaus Fraumatt - Rathausstrasse 12 312.80( 3'753.60
WAN: Schulhaus Frenke - Rathausstrasse 12 343.30( 4'119.60
WAN: Schulhaus Gestadeck - Rathausstrasse 12 182.35| 2'188.20
WAN: Schulhaus Miihlematt - Rathausstrasse 12 228.30| 2'739.60
WAN: Schulhaus Rotacker - Rathausstrasse 12 185.65| 2'227.80
Total pro Jahr 15‘028.80
Total pro Monat 1252.40
4.2 Zentrale Systeme
Position Anzah! |Preis Total
CloudBackup (Diff. zur Stadtverwaltung 3.5 TB zu 4 TB) 12|  232.20| 2'786.40
Total pro Jahr 2‘786.40
Total pro Monat 232.20
4.3 Drucker
Position Anzahl |Preis Total
Drucker Verbrauchsmaterial 27 151.20| 4'082.40
Total pro Jahr 4'082.40
Total pro Monat 340.20
4.4 Lizenzen
Position Anzahl |Preis Total
TrendMicro Antivirus (ab 2. Jahr) 240 8.65| 2'076.00
Microsoft Windows 8.1 Pro mit SA 232 17.40| 4'036.80
Microsoft Office 2013 Standard mit SA 232 22.55| 5231.60
HEAT Client Management 2013 (ab 2. Jahr) 232 8.90( 2'064.80
Total pro Jahr 13‘409.20
Total pro Monat 1117.45
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4.5 Dienstleistung
Position Total
Unterhalt Netzwerkumgebung 24
Unterhalt Serverinfrastruktur 48
Unterhalt Software-Verteilung 80
Unterhalt der Geréte / Support 110
Total pro Jahr 262
Total pro Monat 21.8
Position Anzah! |Preis Total
Dienstleistung (Basis 300h Paket) 262 183.60( 48103.20
Total 48103.20
Dienstleistungskonditionen:
Dienstleistungs-Paket Stundensatz CHF Paket-Preis CHF
Ohne Paket - Einzelstundenbezug 216.— n/a
zu 100 Stunden 205.20 (5%) 20'520.--
zu 200 Stunden 194.40 (10%) 38'880.--
zu 300 Stunden 183.60 {15%) 55'080.--
4.6 Zusammenfassung wiederkehrende Kosten
Position Total
Netzwerk 15028.80
Zentrale Systeme 2'786.40
Drucker 4'082.40
Lizenzen 13'409.20
Dienstleistung (Basis 300h Paket) 48'103.20
Total pro Jahr 83410.00
Total pro Monat 6'950.85
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5 Beschaffungsmatrix
Die bereits vorhandenen Gerate und Medien sind innerhalb ihres Lebenszyklus weiterhin
zu verwenden und einsetzbar.
Die nachfolgende Aufstellung zeigt das Beschaffungsvolumen aufgrund der heutigen
Zahlen flr die kommenden Jahre.
Darin enthalten sind die neuen 6. Klassen ab dem Schuljahr 2015/16.
Gerit Anzahl Lebenszyklus

+ 2006, 2007 2008 2009 2010 2011'2012 2013:2014| 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Beamer 200 0 2012 20
‘Beamer 7 2013 7
'‘Beamer 2 2015
Ersatz pro Jahr [ 0 0 2 7 0 0
Drucker 15I 2008 15
Drucker 1' 2009 1
Drucker 5 2012 5
Drucker 22, 2015 22
Ersatz pro Jahr [ 16 0 5 0 0 22
Notebook L 1 2006 1
Notebook 13 2007 13
‘Notebook ¢ 29 2008 29
‘Notebook B 1 2009 15
‘Notebook 3 2010 3
iNotehook 19 2012 19
‘Notebook 15 2013 15
‘Notebook ' 2014 2
Notebook v 156 2015 291
Ersatz pro Jahr 61 0 19 15 42 291
Neubeschaffungen proJahr
Beamer 36 ] 0 20 7 13 0
Drucker 27 22 0 5 0 0 22
Notebook 232 156 0 19 15 42 291
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6 Kostenverteilung

Nachfolgend findet sich eine Aufstellung Uber die Investitionen und wiederkehrenden
Kosten auf 56 Jahre gerechnet. Dienstleistungen und Amortisation sind nicht enthalten.

Es handelt sich um gemittelte Zahlen.

6.1 Pro Schulhaus

Position Anzahl |Preis Total
Netzwerkanbindung zum Rechenzentrum 1115'029.05| 15'029.05
Durchschnitt Netzwerkswitch 1] 3'634.20| 3'634.20
Durchschnitt WLAN 4 840.00| 3'628.80
Durchschnitt Notebook 41 981.60| 40'245.60
Durchschnitt Drucker 2.2 245.15 539.35
Durchschnitt Drucker Verbrauchsmaterial 11 151.20| 1'796.30
Durchschnitt Beamer 7.2 691.20| 4'976.65
Total iiber 5 Jahre 68:791.55
Total pro Jahr 13758.30
6.2  Pro Kindergarten
Position Anzahl |Preis Total
Notebook 1 981.60 981.60
Drucker 1 245.15 245.15
Drucker Verbrauchsmaterial 5 151.20 756.00
Total iiber 5 Jahre 1'982.75
Total pro Jahr 396.55
6.3 Pro Notebook
Position Anzahl |Preis Total
HP ProBook 455, 15.6" 1 637.20 637.20
Microsoft Windows 8.1 Pro mit SA 5 17.40 87.00
Microsoft Office 2013 Standard mit SA 5 22.55 112.75
Microsoft Windows Server CAL Lizenzen 1 8.95 8.95
TrendMicro Antivirus Worry Free Business Security 1 21.05 21.05
TrendMicro Antivirus 1 Jahr Wartung 4 8.65 34.60
HEAT Client Management 2013 Lizenz 1 44.50 44.50
HEAT Client Management 2013 1 Jahr Wartung 4 8.90 35.60
Total liber 5 Jahre 981.65
Total pro Jahr 196.35
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7 Begrundungen
Der Kanton hat in seinem Antrag an den Landrat eine Kostenschatzung fiir die jeweiligen
Gemeinden abgegeben.
In einigen Punkten weicht dieses Konzept von dieser Schatzung ab.
Nachfolgend sind die abweichenden Punkte beschrieben und begriindet.

71 Anzahl und Aufteilung der Geriate
Der Kanton beschreibt in der Vorlage an den Landrat die folgende Matrix flr die
Berechnung der Anzahl der Geréate pro Klasse bzw. Lehrpersonen:

Notebook:

Klassenstufe Nutzer/innen | Mindestausstattung | Ausstattung Konzept Stadt
Kanton Liestal

Kindergarten Lehrpersonen |pro 5 Pro Schulhaus 4 Arbeitsplatze

und Primar Vollzeitpensen 1 in den Lehrerzimmern,
Arbeitsplatz

Kindergarten Schiler/innen | 1 Arbeitsplatz 1 Arbeitsplatz pro

1. und 2. Klasse pro Klasse Kindergarten

Primarschule Schiiler/innen |3 Arbeitsplatze 1 Arbeitsplatze

1. und 2. Klasse pro Klasse pro Klasse

Primarschule Schiler/innen |3 Arbeitsplatze 2 Arbeitsplatze

3. bis 5. Klasse pro Klasse pro Klasse

Primarschule Schiller/innen | 3 Arbeitsplatze 2 Arbeitsplatze

6. Klasse pro Klasse pro Klasse

Pro Klassenzug | Alle - 16 Arbeitsgerate im Pool

Die Schulen der Stadt Liestal konnten bereits in der Vergangenheit sehr viel Erfahrung
im Umgang mit den ICT-Medien durch die Schiler, wie auch durch die Lehrpersonen
sammeln.

Das bereits vorhandene Equipment wurde intensiv und fiir die verschiedensten
Unterrichtsformen verwendet.

So hat es sich in den Kindergarten bewahrt, pro Standort einen Arbeitsplatz zu betreiben.
Der Kanton sieht hier je Klasse einen Computer vor. Fir 2012 waren dies entsprechend
16 Klassen an 11 Standorten.

Im Weiteren sieht der Kanton keinen Drucker fur die Kindergarten vor, was zur Folge
hat, dass es nicht méglich ist, dort etwas auszudrucken.

Primarschulklassen:

Bisher hat es an den Standorten der Primarschulen Liestal jeweils mehrheitlich Gerate-
Pools gegeben.

Hier hat die Erfahrung gezeigt, dass diese Pools seit der Einfiihrung vom
Frihfranzosisch mehrheitlich komplett ausgebucht sind und dies sehr oft zu Engpéassen
fuhrt.

Der Vorschlag des Kantons hier auf 3 Computer pro Klasse zu erhdhen wird gemass
den Erfahrungen der Lehrerschaft fiir den Grossteil des aktuellen Unterrichts
ausreichen.

Offensichtlich wurden jedoch hier die neuen Unterrichtsfacher mit sehr hohem ICT-
Medien Anteil vom Kanton vernachlassigt, wonach in diesen Fachern mehr als die
vorgeschlagenen 3 Gerate benétigt werden und zusatzlich ein Beamer fir
Prasentationszwecke eingesetzt wird.
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Diese Facher finden pro Schulhaus teilweise Uberschneidend statt. Um diese Spitzen
brechen zu kdnnen, sind in diesem Konzept neben der Gerate pro Klasse und je nach
Anzahl der Klassen pro Schulhaus noch zusétzliche Gerate-Pools vorgesehen.

Dieses Konzept sieht um die Flexibilitdt zu erhdhen und die Auslastung der einzelnen
Gerédte zu optimieren, eine erhdéhte Anzahl an Pool-Geraten vor und reduziert im
Gegenzug die Gerate pro Klassenraum gegeniiber dem kantonalen Vorschlag.

Der kantonale Vorschlag von einem Beamer pro Schulhaus tragt den oben
angesprochenen Fachern ebenfalls keinerlei Rechnung.

Auch hier zeigt die bereits sieben jahrige Erfahrung der Lehrerpersonen und der ICT-
Betreuern der Stadt Liestal, dass hier mehr Gerate nétig sind um einen fachgerechten
Unterricht abhalten zu kénnen.

Insgesamt ist in den nachsten Jahren mit einem weiteren Anstieg der ICT-Medien im
schulischen Umfeld zu rechnen, was mit diesem Konzept weitreichend aufgenommen
werden kann.

7.2 Drucker, Scanner, Beamer und WLAN
Gemass Vorschlag reichen pro Schulhause je ein Drucker, ein Scanner, ein Beamer und
einen WLAN AccessPoint aus.
Wir sind der Uberzeugung, dass es sinnvoller ist, wenn pro Schulhaus-Gebaude und in
jeder Bibliothek ein Drucker vorhanden ist.
Den Bedarf an einem Scanner ist nicht erkennbar. Heute werden vielmehr Aufnahmen
mit digitalen Fotoapparaten gemacht, welche dann an den jeweiligen Computer
Ubertragen werden kdnnen.
Beamer werden bereits heute in vielen Unterrichtsfachern eingesetzt. Mit einem Beamer
pro Schulhaus sind die vom Kanton selbst vorgegebenen Lehrmittel nicht verwendbar.
Ein WLAN AccessPoint pro Schulhaus reicht aus rein technischer Sicht nicht aus. Die
Reichweite eines solchen Senders innerhalb von Gebduden nimmt bereits nach wenigen
Metern deutlich ab und steht in direkter Abhangigkeit mit der Bausubstanz und den
technischen Einrichtungen. Ein gesamtes Geb&dude mit mehreren Stockwerken mit nur
einem Gerat abdecken zu kénnen ist reine Utopie.

Nachfolgend eine Zusammenfassende Tabelle:

Geriat Nutzer/innen | Mindestausstattung | Ausstattung Konzept Stadt
Kanton Liestal
Drucker alle 1 pro Schulhaus 1 pro Schulgebaude

0 fur Kindergarten | 1 pro Bibliothek
1 pro Kindergarten

Scanner alle 1 pro Schulhaus keine
WLAN Primarschulen | 1 pro Schulhaus Je nach Gebaude
Beamer Primarschulen | 1 pro Schulhaus 1 pro MST-Klasse

1 pro Notebook-Pool

7.3 Netzwerk
Die Vernetzung der einzelnen Standorte bringt im Bereich der zentralen Dienste, welche
Ubrigens im kantonalen Vorschlag ganzlich unbericksichtigt blieben, grosse Vorteile.
So kénnen die gemeinsam genutzten Daten, wie zum Beispiel Lehrmittel, von jedem
Standort aus abgerufen werden und unterliegen einer regeimassigen Sicherung.
Dies alles 1-mal und nicht verteilt an jedem Standort.
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7.4 Zentrale Systeme
Systeme fiir die Zusammenarbeit, Datensicherung oder Verwaltung der Gerate sind
gemass dem kantonalen Vorschlag nicht vorgesehen.

7.5 Dienstleistung

Gemass dem kantonalen Vorschlag fallen wahrend der Erstellungs- und
Beschaffungsphase keine Dienstleistungskosten an. Auch diese Kosten wurden vom
Kanton nicht beriicksichtig.

7.6  Garantie und Wartung
Der kantonale Vorschlag sieht Garantieerweiterungen nur gerade fiir die Computer vor
und rechnet dabei auf 3 Jahre.
Dieses Konzept sieht die Garantie- und Wartungsverlangerung je nach Kosteneffizienz
auch fur andere Gerate vor und erstreckt sich dabei (ber die volle, geplante Lebenszeit
der Gerate, welche mit mindestens 5 Jahren angesetzt ist.
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7.7

Kostenvergleich

Der nachstehende Kostenvergleich zwischen den Vorgaben des Kantons gegeniiber
dem vorliegenden Konzept berlicksichtigt nicht die bereits getatigten Investitionen und
die dadurch reduzierten Investitionskosten fir das Jahr 2015.

Positlon Kanton Stadt Uestal Abwelchung Verweis

3.1 Netzwerk-Verbindungen einmalig CHF - CHF 4'860.00 CHF -4'860.00 Vom Kanton nicht vorgesehen
Kapitel 2.2und 7.3
3.2 Netzwerk-Infrastruktur einmalig CHF 58'000.00 CHF 18'171.00 CHF  39'829.00 Kapitel 2.2
3,3 Zentrale Systeme einmalig CHF - CHF 12'528.40 CHF -12'528.40 Vom Kanton nicht vorgesehen
Kapitel 2.3 und 7.4
3.4 Lokale Systeme einmalig CHF  2'500.00 CHF 12'852.00 CHF -10'352.00 Kapitel 2.6 und 7,2
3.5 Notebook einmalig CHF 207'000.00 CHF 99'538.20 CHF 107'461.80 Kapitel 2.6.1-4,2.7und 7.1
3.6 Notebook Transportboxen einmalig CHF - CHF 36'288.00 CHF -36'288.00 Vom Kanton nicht vorgesehen
Kapitel 2.6.2
3.7 Drucker einmalig CHF  6'000.00 CHF 5'393.30 CHF 606.70 Kapitel 2.10und 7.2
3.8 Beamer einmalig CHF  5'000.00 CHF 6'220.80 CHF -1'220.80 Kapitel 7.2
3.9 Software-Verteilung einmalig CHF - CHF 10'324.00 CHF -10'324.00 Vom Kanton nicht vorgesehen
Kapitel 2.12
3.10 Lernsoftware einmalig CHF  8'280.00 CHF - CHF 8'280.00 Kapitel 2.13
3.11 Dienstleistung einmalig CHF - CHF 68'299.20 CHF -68'299.20 Kapitel 7.5
Scanner einmalig CHF  1'500.00 CHF - CHF 1'500.00 Kein Bedarf erkennbar
Kapitel 7.2

TOTAL Beschaffung einmalig CHF 288'280.00 CHF 274'474.90 CHF  13'805.10
4.1 Netzwerk wiederkehrend ~ CHF - CHF 15'028.80 CHF -15'028.80 Vom Kanton nicht vorgesehen
Kapitel 2.2 und 7.3
4.2 Zentrale Systeme wiederkehrend  CHF - CHF 2'786.40 CHF  -2'786.40 Vom Kanton nicht vorgesehen
Kapitel 2.3und 7.4
4.3 Drucker wiederkehrend CHF  3'500.00 CHF  4'082.40 CHF -582.40 Kapitel 2.10und 7.2
4.4 lizenzen wiederkehrend CHF 29'100.00 CHF 13'409.20 CHF  15'690.80 Kapitel 2.9
4,5 Dienstleistungen wiederkehrend CHF 55200.00 CHF 48'103.20 CHF 7'096.80 Optimierte Verwaltung
Primdr Kapitel 2.12
Beamer wiederkehrend CHF  1'250.00 CHF - CHF 1'250.00 Kapitel 7.6

TOTAL jéhrlicher Unterhalt wiederkehrend CHF 89'050.00 CHF 83'410.00 CHF 5'640.00

TOTAL Abschreibungen pro Jahr wiederkehrend CHF 44'400.00 CHF 70'026.90 CHF -25'626.90

Die Kosten des Beschaffung Konzepts der Stadt Liestal ist damit um CHF 13'805.10
glnstiger, als vom Kanton vorgesehen.
In diesem vom Kanton vorgeschlagenen Konzept sind Kosten in der Héhe von CHF
132°299.60 nicht vorgesehen. Diese vom Kanton nicht beachteter Kosten wurden in
diesem Konzept durch die Nutzung von Synergien und optimierter Produktewah! wieder
aufgehoben und Ubertroffen.

Die folgenden Fragen lasst der Kanton offen:

Wie und wo werden gemeinsam genutzte Daten bewirtschaftet und gesichert
(Vernetzung mehrerer Standorte, lokale oder zentrale Systeme, Server,
Datensicherung, unabhéngige Stromversorgung, Rechenzentrum, Klimatisierung)?
Wie werden die PC und Notebook unterhalten (Notebook-Transportboxen, Software-
Verteilung, Sicherheitsupdates, Benutzerberechtigungen, Systemsicherheit, etc.)?
Wer beschafft und installiert das ICT-Material und sorgt fiir deren Einsatzbereitschaft
(Dienstieistungen und Support)?

In Bezug auf den wiederkehrenden Unterhalt liegt dieses Konzept deutlich unter den
veranschlagten Kosten des Kantons.

Stadt Liestal

© Armacom AG, Juni 2015

Seite 24/ 26



Nachfolgend eine Zusammenfassung der

nichtberucksichtigten Kosten:

vom Kanton bericksichtigten und

Position

Kanton

Stadt Liestal

Abweichung

Netzwerk-Infrastruktur
Lokale Systeme
Notebooks

Drucker

Beamer

Lernsoftware

Scanner

CHF 288'280.00

CHF 142'175.30

CHF 146'104.70

Netzwerk-Verbindungen
Zentrale Systeme
Notebook-Transportkosten
Software-Verteilung

CHF 0.00

CHF 132'299.60

CHF -132299.60

Dienstleistungen
Total CHF 288°280.00| CHF 274‘474.90 CHF -13805.10
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7.8 Fazit
Der kantonale Vorschlag ist insgesamt unvollstéandig und teilweise irrefiihrend.
Es wurden wichtige Faktoren nicht genannt oder ungenligend bewertet. Die individuellen
Gegebenheiten und Bedirfnisse der jeweiligen Gemeinden wird nicht Rechnung
getragen.

Setzt man den Vorschlag des Kantons um, wird dies dazu fihren, dass die benétigten
Medien mehrheitlich nicht oder in zu geringer Menge zur Verfiigung stehen.

Der Kanton gibt unteranderem elektronische Lehrmittel vor, beriicksichtigt diese jedoch
in seinem Vorschlag nicht.

Eine weitere Folge daraus wird sein, dass die ICT Medien nur noch dort eingesetzt
werden, wo es von den Lehrmitteln her nicht anders méglich ist.

Ein vernlnftiger Lernerfolg und Nutzen wird sich dadurch nicht einstellen.

Aufgrund der oben genannten Griinde sieht dieses Konzept eine um den Faktor 1.58
héhere Anzahl an Computer gegeniiber dem Vorschlag des Kantons vor.

Die Investitionskosten liegen dennoch im Faktor 0.95 unter den Kosten, wie sie vom
Kanton vorgerechnet wurden.

Aufgrund der zu beschaffenden Menge an Geraten ist zu erwarten, dass die Kosten pro
Notebook, durch geschickte Verhandlungen mit den Lieferanten, nochmals gesenkt
werden kénnen.

Die Unterhaltskosten und damit auch die jahrlich wiederkehrenden Kosten liegen
aufgrund der effizienten Nutzung von Systemen und Synergien unterhalb des
kantonalen Vorschlags.

Alle beteiligten dieses Konzepts sind der Uberzeugung, damit eine verniinftige,
kosteneffiziente und zukunftsorientierte Infrastruktur fiir die jetzigen und kommenden
Aufgaben der Kindergarten und Primarschulen der Stadt Liestal bereitstellen zu kénnen.

Die gewonnene Flexibilitdt und Nutzbarkeit und vor allem aber die Aussicht auf einen

erfolgreichen und sinnvollen Einsatz dieser Mittel, sollite diese Investition als gute
Investition in die Bildung unserer Kinder mehr als rechtfertigen.
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